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lainformacion

Eie Gestion del conocimiento como eje principal de a formacion integral a pertinenciay la calidad académica en respuesta a los desalios de la sociedad glocal
Programa Programas académicos de calidad, pertinentes e incluyentes que contribuyan a la consolidacion de proyectos de vida sostenibles de los grupos de interés
Subprograma Excelencia académica en el marco de un curriculo integrador de las ciencias exactas y las ciencias humanas mediado por un modelo pedagégico interestructurante

Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No.
b 9% de Unidad de Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No. | JUSTIFICACION DE
Codigo Proyecto | Nombre del Proyecto [, it 4 Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado | o0 c% Descripeion Meta i Meta Formula Indicador Programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | To IMPACTO Sl'?f;ﬂ!'s‘fi Contrato | LA NO EJECUCION | OBSERVACIONES | ENTIDAD
ﬁ::\f:’ lf;ﬂ";:f;gf Apoyar los docentes tiempo e ePeombieto matriculados en formacién Meta_no_pr Meta_no_pr| Meta_no_pr
completo en formacién " posgradual a nivel de ogramada_ ramada ogramada g Vicerrectoria
a0zzsouti000n | formacion posoraduala | 1 |CCCeL, el s 15000000 | 8.265.000 55.1% especw::\r\?;?«lﬁ - ;v;‘e; de | Namero 1 espectalizaton y masstia 1 1 100% 4 0 Soundo 0 4 Foreer T 4 St 17| 100.0% 5021718 NA prebrieiy
macsii ¥ ettocion apoyados por la nsiitucion en la fimestre mest est
apoyando
docentes en a formacion|
Docenes tiempo completo Nimero de docentes anivel de posgradoa @
Aoovar o docenestempo matadados o ormacion matiadados onormacon weta o pr eta o pr Gocontes qus o5 | 50015451555,
2 P s 135488612 S 103.922.002 76,7%|  posgradual a nivel de Numero 11 | posgradual a nivel de doctorado 2 2 100% o 0 gramada_ 9 o 100% o J | 100,0% |realizando el doctorado NA
posgradual a nivel de doctorado Segundo_T Cuarto_Tr 1734
doctorado y postdoctorado y postdoctorado apoyados por la| enla Universidad de
y postdoctorado fimesire mestre
apoyados por la institucion insiitucion en la vigencia Caldas,
Buenavenura. Se dio
inicio a las pasantias de
o e
Desarrolls incatvas de paricipacien e docentes Nimero deparicpantes en P i el e
3 " $ 5.000.000 | $ - 0,0%| eniniciativas de educacion | Nimero 80 iniciativas de educacién continual o 0 o 0 0 9! 0 0 0 80 0% 0,0%
educacion continua _Primer_Tr Segundo_T Tercer_Tri conferencia para todos
continua enlavigencia
imestre fimestre los docentes de la
Se continda con la
formacién de los
Ejecutar eventos académicos Participacion de docentes. Namero de de docentes que Meta_no_pr| docentes con el
4 |orientados a Pedagogia 35000000 | $ 6.000.000 17,106| CnEventos académicos |y g [Paricipan en evertos orientados 0 EY 100% 0 £ 113% 20 £ 127% 4 ogramada_| 113,39, |diblomado de docencia y| 655-56-1062- |y,
orientados a pedagogia a pedagogia universitaria en la Cuarto_Tri PEI,ya participacion en 1063
universitaria
universitaria vigencia mest la semana LATAM, que
cada diaimpactaala
comunidad docente.
Se alcanzo la meta de
formar mas de la meta
propuesta, legando a 26
docentes inscriptos en el
Fortalecer los niveles de Formacion de docentes en Nimero de de docentes il sl rs0 de lectur
5 |educacion docente en enlengua | $ 13.000.000 | $ 6.500.000 50,0%] Namero 40 fortalecidos en lengua extranjera. 23 23 100% o 0 o = 17 2 153% 0 9! | 1225% |escrituraenu 1086-1087
lengua extranjera Segundo_T Cuarto_Tri
extranjera enlavigencia segunda lengua. Este
fimestre estre
curso esta programado
para finalizar en el mes
de octubre, en esta
fecha se realiza el pago.
Total| $ 203.488.612 | $ 124.687.092 61,3%|
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
. No.
No. " . Unidad de. Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No. | JUSTIFICACION DE
Codigo Proyecto | Nombre del Proyecto | , ;yijaq ciivicad Valor Ejecutado | - gio01cign BB P e Medida e Programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | Total % REACIO) g:’e'gl'j;ﬁgs‘f; Contrato | LANO EJECUCION | OBSERVACIONES | ENTIDAD
Contribucion ala
pertinenciay 1a calidad Sumatoria de documentos para Lainsitucion cuenta con|
de los programas Documentos para o ol L Meta_no_pr|
démicos en la Consolidar los procedimientos de| obtencion de registros : obtencidn ylo renovacion de rogramada ogramad 25 programas Vicerrectoria
2023230111002 | 20X 1 $ 30,000,000 | $ 2.320.000 7,7%) Namero 12 registros calificados radicados 0 0 6 2 33% 6 4 67% o 50,0% | aprovados con MEN, y 979 A e
Unidad Central del Valle registro caliicado calificados radicados ante > _Primer_Tr Cuarto_Tri Académica
. ante el Ministerio de Educacion en proceso de visita
del Cauca durante la el Ministerio de Educacion imestre estr
enlavigencia para progrmas nuevos
vigencia 2023
Se continua rabajando
en el proceso d
cumentos para Sumatoria de documentos para eta_no_p| Meta_no_pr| acreditacion de los 4
Consolidar los procedimientos de| acreditacion radicados ante : acreditacion radicados ante el rogramada ogramada programas
2 |acreditacion $ 15600000 | $ - 0/0%) el Consejo Nacional de Nimero N ‘Consejo Nacional de 0 ° _Primer_Tr 3 3 1o0% N 0 o 0 Cuaro_Tri | T20% académicos, y se esta
Acreditacion Acreditacion en la vigencia imestre estr rabajando en las
condiciones iniciales de
5 proaramas.
(Otener acompafemientoy Cumplimiento del (Numero de acciones del Meta_no_p Meta_no_pr Meta_no_pr| Meta_no_pr
eocvoalagestén de la cronograma de wrabajo del cronograma realizadas / Nimero| fogramada ogramada. ogramada ogramada Notueron esignados
3 s oo | ® N . 0% praceso de aseguramiento | ~OTeNAe 100 de acciones propuesias en el o o _primer_Tr o o Segundo_T o o Tercer_Tii| o Cuarto_Tri| 0% ot
[eradans de la calidad institucional cronograma) * 100 imestre imestre mestre mestre
Participacion de ‘Sumatoria de integrantes Se logr6 contar conla
Motivar la participacion integrantes de los equipos de los equipos de Meta_no_p| participacion de los
institucional en procesos de e aseguramiento de la y aseguramiento de la calidad que rogramada docentes TC dela ’
4 |fortalecimiento de competencias | ¥ 28945007 | $ 1700554 S9%|  caligad en procesos de Nimero %0 participan en procesos de o ° _Primer_Tr * ° o 7 z 129% v % 40% | facuitad de Educacion, | 16716812078 NIA
en aseguramiento de la calidad fortalecimiento de lecimiento de competencias imestre enla conferencia
competencias enlavigencia "Trabajo Colaborativo™
Total| $  74.545.097 | $ 4.020.554 5,4%,




T CODIGO: GO GPLAT-00%

. T VERSION: 2

[ Feom wociaom

SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSION

”\/igencia ” 2023 u
Fecha de corte de 3000012023
lainformacién
Eje Gestion del conocimiento como eje principal de la formacion integral, la pertinencia y la calidad académica en respuesta a los desafios de la sociedad glocal
Programa Programas académicos de calidad, pertinentes e incluyentes que contribuyan a la consolidacién de proyectos de vida sostenibles de los grupos de interés
Subprograma Excelencia académica en el marco de un curriculo integrador de las ciencias exactas y las ciencias humanas mediado por un modelo pedagdgico interestructurante
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No. .
X " . o Unidad de. y Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance .| JUSTIFICACION DE
Codigo Proyecto | Nombre del Proyecto | , it Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado | o ch Descripeion Meta ey Meta Formula Indicador cetrn || mien % | ceponen || menen % e || asem % R || mien 9% s IMPACTO g;rgl%:z!(s; Contrato | LA NO EJECUCION | OBSERVACIONES | ENTIDAD
Fortalecimiento de . fecursos necesarios y
laboratorios y espacios s , Realizar el mantenimiento e s Meta_no_p Meta_no_pr| Meta_no_pr| pertinentes para Se cuenta con CDP
de préctica de la Unidad Gestibn para ol martenimiento operacional de los espacios operacionales realizados rogramada ogramada ogramada Qerantizar experiencias 690, proceso de Vicerrectoria
2023230111000 (&2 Préstien ge 13 o 1 [operacional de los espacios de | § 37.000000 | $ 3.484.000 9.9 e pricucn on s gramg | POrCENale 100 Namero ds manninisns 0 0 rimer Tt 100 0 0% 0 10 Sercer 1 0 Slatto 17| 100% | signifcativas para los 2186 122 conratacion en etapa e
Cauca durantela préctica enlas Granjas durante la vigencia operacionales programaros) imestre mestre mestre futuras profesionales en preparatoria
vigencia 2023 100 laboratorios y espacios
de praciica de a
Gestion para el mantenimiento Realizar el mantenimiento (Nimero de mantenimientos Se cuenta con CDP
eta_no, Meta_no_pr| Meta_no_pr|
operacional de espacios de I operacionales realizados / il imired P 921 proceso
2 |practica de la Facultad de $ 56.247.000 | $ - 0,0%| de practicade la Facultad | ~ Porcentaje 100 Numero de mantenimientos o 0 Pgmer o 100 0 0% 0 o "T‘Jmev i o é‘uam Tl oo% LICITACION PUBLICA
Ingenieria en el campus de Ingenieria durante la operacionales programados) * Frimer. = - 008-2023, en etapa
imestre mestre mestre
universitario vigencia 10
Se cuenta con CDP
. 813, 893, procesos de
s Realizar el mantenimiento (Nimero de mantenimientos eta_no, Meta_no_pr| Meta_no_pr| contratacin en etapa
Gestién para el mantenimienio operacional del Laboratorio operaclansles realizados | rogramada ramada ogramada reparatoria.
3 [operacional del Laboratorio de | $ 39.550.000 | § - 0,00 P e aon el Porcentaje 100 Nimero de mantenimientos 0 0 o 100 0 0% 0 0 % - 0 & o O 2o
e e Simulacion clinica cperacionales programacios)* _Primer_Tr Tercer_Tri uarto_Tri DP 921 proceso
durante la vigencia e imestre mestre mestre LICITACION PUBLICA
008-2023, en etapa
orecontractu
CDPB94, para compra
(Némero de mantenimientos de insumos para el
Gestion para el mantenimiento n'::;’;gz‘:} e operacionales realizados | :‘;Z‘;’af'g:a‘a’ Z";":a"a"df' "::,'f:a";f’ mantenimiento de los
4 |overacionai el Labortoriode | 8 13.000.000 | $ - 00| e Motoiogia duane | Porcentaie 100 Nimaro ds manerimisnus o 0 g o 0 g 100 0 % 0 St 7| 00% cuerpos y iganos el
vigencia ope S progr ) imestre rimestre mestre oratorio de
100 morfologia; proceso de
contratacion en etapa
T
Gesicn para el marterimiento e Lomerte operacionales realizados et nop P possind eta o No fueron asignados
5 |operacional del Laboratorio de | $. - s - 0,0%| P, I Porcentaje 100 Numero de mantenimientos o 0 9 o 0 o = 0 o %! - o 9 - 00% recursos aesta
" de Psicologia durante la . _Primer_Tr Segundo_T Tercer_Tri Cuarto_Tri
Psicologia operacionales programados) actividad
ncia P imestre timestre mestre mestre
Gestion para el mantenimiento (Nimero de mantenimientos N0 Meta_no_pr| 607 para
recionalde sepacioe e Realizar mantenimientos operacionales realizados / Togremedn o denel v s
6 pe $ 25,000,000 | $ - 0,0%| de los equipos del CDAF |  Porcentaje 100 Numero de mantenimientos 0 0 50 0 0% 50 0 0% 0 | 00% e 2
préctica de la Facutad de . _Primer_Tr Cuarto_Tri Trimestre de 2023, maquinas y equipos del
i durante la vigencia operacionales programados)
Educacion oo imestre mestre CEDAF; proceso en
. 813, proceso de
s Realizar el mantenimiento (Nimero de mantenimiertos eta_no. Meta_no_pr| contatacion en etapa.
Gestion para el mantenimiento ! operacionales realizados / Togremen sl o % |seciscumtenciv  |preparaonn.
7 |operacionalce aboraioros | s 62581000 | $ 3.974.955 69| P rados duramela | Porcentae 100 anero de smarrm:\alzl:dn‘:g 4 0 g 50 50 100% 50 o % o piigeey T foest P ety o 6ot proceso
9 vigencia. ope lg;'? imestre mestre LICITACION PUBLICA
0082023, en etapa
Mejora de la cobertura, (NGmero de mejoras de la [btiomadd
actualizacion y pertinencia de los Fortalecer los laboratorios cobertura, actualizacion y Meta_no_p Meta_no_pr| Meta_no_pr Baranizas svperioncias Se cuenta con COP
ambientes de aprendizaie, y espacios de practica de la pertinencia realizadas / Nimero rogramada ogramada_ ogramada_ Se ejecutaraenel IV (690 720, procesos de
8 |iaboratorios yioespacios de | 136522093 | $ 12000000 B8%| " Facuitad de Ingenieria | POCe" 100 de mejoras de la cobertura, o o _Primer_Tr 100 N e o 8 Tercer_Tri ° Cuario_Tri| 9% |slonfcativas para os 1304 AL imesire de 2023, contatacion en etapa.
préctica de la Faculad de durante Ia vigencia actalizacion y pertinencia imestre mestre mestre et preparatoria
Ingenieria programadas) * 100 oratorios y espacios
de praciica de la
el el cobert, o delos Fortalecer os laboratorios (Namero de mejoras de la
P y espacios de practica de la. cobertura, actualizacién y Meta_no_p Meta_no_pr| Meta_no_pr Meta_no_pr|
ambientes de aprendizaie, § No fueron asignados
Facultad de Ciencias pertinencia realizadas / Nimero rogramada ogramada_ ogramada_ ogramada_
9 |laboratorios ylo espacios de | $ s - 0.0% Porcentaje 100 4 0 o 0 0 o o 00% recursos a esta
Administrativas, de mejoras de la cobertura, _Primer_Tr Segundo_T Tercer_Tii Cuarto_Tri
préctica de la Faculad de , actividad
Econémicas y Contables actualizacion y pertinencia imestre fimestre mestre estre
Ciencias Adminisirativas, durante la vigencia rogramadas) * 100
Econdmicas v Contable: 9 prog
Mejora de la cobertura, (Ndmero de mejoras de fa
actualizacion y pertinencia de los Fortalecer los laboratorios cobertura, actualizacion y ta_n Meta_no_pr Meta_no_pr| Meta_no_pr No fueron esignadas
ambientes de aprendizaie, . . y espacios de practica de la pertinencia realizadas / Numero fogramada ogramada_ ogramada_ ogramada_
10 Jiaboratorios yioespacios de | ® M 00%| Facultad de Ciencias dela | ~O"°°"A® 100 de mejoras de la cobertura, o o _Primer_Tr o o Segundo_T o o Tercer_Tri o Cuarto_Ti| 0% ok
préctica de la Faculad de Educacion actualizacion y pertinencia imestre fimestre mestre mestre
Ciencias de la Educacion *100
El programa de
Mejora de la cobertura, recursos necesarios y
(Ndmero de mejoras de la Psicologia realizo
S e e s e g . . o]
11 |laboratorios ylo espaciosde | $ 2400000 | $ - 00%|  Facultad de Ciencias Porcentaje 100 [ Peinenciareaizadas | Numero 0 0 fogramaca, 100 o 0% o 100 gt 0 ogramaga-| 1000% |signifcatias para los e e
préctica de la Faculad de Juridicas y Humanisticas e y e - - futuros profesionales en b
B ancias Jriticasy orante avigencia actualizacion y pertinencia imestre mestre mestre abaraseios yeapasios avanza en la meta, sin
Fmanieas. programadas) * 100 it At ejecucion financiera en
pract este provecto.
Mejora de la cobertura, (Nimero de mejoras de a
actualizacion y pertinencia de los Fortalecer los laboratorios cobertura, actualizacion y eta_no_p Meta_no_pr| Meta_no_pr| Meta_no_pr| No fueron asignados
1o |ambientes de aprendizaje, s s . 0,0%| Y €spacios de practicadela| Lo 100 | pertinencia realizadas / Nimero o o rogramada o o ogramada_ o o ogramada_ o ogramada_| o o0 sttt
Iaboratorios ylo espacios de 9% | Facuitad de de Ciencias de e de mejoras de la cobertura, _Primer_Tr Segundo_T Tercer_Tr Cuarto_Tri [ ¥ v
préctica de la Faculad de a Salud durante la vigencia actualizacion y pertinencia imestre fimestre mestre mest
Ciencias de la Salud *100
Mejora de la cobertur " e aprendizaje (Numero de mejoras de la
i L 2 2P aje, cobertura, actualizacion y Meta_no_p Meta_no_pr| Meta_no_pr Meta_no_pr|
actualizacion y pertinencia de los laboratorios ylo espacios de o A P Bimired P No fueron asignados
13 |ambientes de aprendizaje, $ - s - 00%| practica digitales e Porcentaje 100 p o 0 & o 0 o E 0 o o L o 9 Ll 00% recursos a esta
de mejoras de la cobertura, _Primer_Tr Segundo_T Tercer_Tr Cuarto_Tri
Iaboratorios ylo espacios de insiitucionales durante la S actividad
> actualizacion y pertinencia imestre fimestre mestre mestre
e vigencia
Total| $ 372.300.093 | $  19.458.955 5,2%,
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Eje Gestion del conocimiento como eje principal de la formacion integral, la pertinencia y la calidad académica en respuesta a los desafios de la sociedad glocal
Programa Programas académicos de calidad, pertinentes e incluyentes que contribuyan a la consolidacion de proyectos de vida sostenibles de los grupos de interés
Subprograma Excelencia académica en el marco de un curriculo integrador de las ciencias exactas y las ciencias humanas mediado por un modelo pedagégico interestructurante
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No. .
b " . ” Unidad de § Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance .| JusTiFIcACION DE
Codigo Proyecto | Nombre del Proyecto [, i\% Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado | o 6% | Descripcion Meta et Meta Formula Indicador Progtamada |  Alcansada % | programada | Alcansada % | brogramada | Alcanzada % | programada | Alcanzada o | & IMPACTO S&'EE;‘ZZ‘;?;T Contrato | LA NG EJECUCION | OBSERVACIONES | ENTIDAD
Laimplementacion de
Generacion de Soluciones tecnoldgicas
Herramientas TIC para Porcentaje de . innovadoras han Se cuenta con COPGO9
(Nimero de licenciamientos eta_n proceso adjudicado.
una Academia Actualizar el ecosistema digital - (Ndmero de lcenciamientes Meta_no_p permitdo mantener la 720 1 D A ca00 | Ofcinade
20232301104504 | Competitiva de la 1 |delagestion académica de la 266.242.876 | $ 84.264.600 31,6%| en procesos estratégicos, |  Porcentaje 100 ol o 0 o 10 0 0% 30 67 223% 60 0% 67,0% | plataforma tecnologica y921p Informaticay
i licenciamientos solicitados) * _Primer_Tr 2367 126 LICITACION PUBLICA
Unidad Central del Valle UCEVA de apoyo y evaluaciny en condiciones optimas, Telemética
100 imestre 008-2023, en etapa
del Cauca durante la seguimien para ser uilizada por la
precontractual
vigencia 2023 comunidad estudianiil de|
manera eficiente.
SS— otal de Mantenimientos o No se asignaron
Brindar mantenimiento ylo i soportes realizados en la Meta_no_p Meta_no_pr Meta_no_pr| Meta_no_pr. ursos a es
Mantenimiento y/o Soporte
soporte técnico al Ecosistema " vigencia / T rogramada ogramada_ ramada ogramada_ aciividad. Los
2 : s s - 00%|  técnicoal Ecosistema | Porceniaje 100 o 0 o 0 0 o o 00%
Digital de la gestion académica onico @) Leosisiem Mantenimientos o Soportes. _primer_Tr Segundo_T Tercer_Ti Cuarto_Tri mantenimientos
de la UCEVA g o programados para la imestre rimestre mestre quedaron asignados.
académica de la UCEVA 2
vigencia)*100 oara su eiecucion oor
(Totalde infraestructura
. Porcentaje de tecnologica Academica L Meta_no_pr. E1 proceso de Licitacien | ,CUenta con COP
Fortalecer a tecnologia de los actualzaciones al implementada o actualizada en fogramada ogramada. a a| P17 proceso
3 |procesos misionales y de apoyo | $ 50.000.000 | $ 28.684.950 57,4%] Porcentaje 80 ol o 0 9 60 80 133% 20 o 0% o 9 | 1000% 1311 110892 ) ¥ el LICITACION PUBLICA
escosistema digital de la lavigencia / Total de _Primer_Tr Cuarto_Tri en ol Trimesire de.
de la UCEVA 008-2023, en etapa
uceva infraesiructura Academica imestre mestre 2023 e
Reauerida para la viaencia)*100 s
Se cjeculara enel V.
(Total de soluclones Trimesire de 2023, En
tecnologicas academicas Meta_no_p
Implementar soluciones Porcentaje de soluciones. etapa preparatoria el
v s , implementadas en la vigencia / fogramada
4 |tecnologicas ala gestion s 170000000 | $ 151.227.000 89,0%| tecnolgicas en'la gesion | Porcentaje 100 . 0 0 Y 89 207% 20 o % 50 0% 89.0% 1310 64 |procesopara
) o Total de soluciones tecnoldgicas _Primer_Tr A
académica insiitucional académica implementadas a adquisicion de Licencias
académicas requeridas para la imestre
e de Google, Workspace
vigencia) * 100 o Eruestion
Se han realizado
Capacitaciones y Aesta acividad no
sensibilizaciones ala e
(Ntmero de Docentes comunidad academica, .
Porceniaje de Personas recursos; se avanza en
Desarollar acciones de capacitados en competencias TI eneluso delas
apropiacion y uso de los recursos| Capacitadas yl o enla vigencia / Nmero de herramienias a meta, sin ejecucitn
5 s s - 0,0%| sensibilizadas en temas |  Porcentaje 80 15 15 100% 20 14 70% 20 8 0% 2 % 463% financiera. Se envio la
tecnolgicos que dispone el e e Docentes planeados para ser informaiicas a docentes Jlbriveriohe
Ecosistema Digial de la UCEVA capacitados en competencias Tl delas diferentes
apropiacion el ecosistema ¢ capacitacion a 728
enla vigencia) * 100 facultades de a g
jocentes y asistieron
institucion para el aivatde
desarrollo de sus
procesos dirios
Nose asignaron
(Total de soluciones recursos aesta
Impuisar acciones de . o " aciividad.
i Trémites, procedimientos tecnoldgicas para tramites L Meta_no_pr Meta_no_pr| Meta_no_pr.
tacionalizacion y mejoramiento o servicios mejorados o implementadias en la vigencia / rogramada ogramada. ramad ogramad: Apravechamiento del
6 |integral de los tramites, - s - 0.0%| ! Porcentaje 100 n ger o 0 ) o 0 o = 0 o %! o ) 0,0% modulo certificados en
racionalizados durante la totalde soluciones tecnologicas _Primer_Tr Segundo_T Tercer_Tri Cuarto_Tri
procedimientos y servicios de la e linea implementado en
vigencia para tramites requeridas para la imestre imestre estr
UCEVA ° el aplicativo SIGA,
vigencia) * 100
para dar solucion a los
ramites y servicios,
Total| $ 486.242.876 | $ 264.176.550 54,3%)
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
. No.
No " . Unidad de Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No. | JUSTIFICACION DE
Codigo Proyecto | Nombre del Proyecto | , ;yijaq ciivicad Valor Ejecutado | - gio01cign BB P e Medida e Programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % | Total % REACIO) g{"e’;:’;f‘gs‘f; Contrato | LANO EJECUCION | OBSERVACIONES | ENTIDAD
Ampliacion de Medios
Audiovisuales en la
e Cemura e walte Mantener en optimo Mantenimiento preventvo a Meta_no_p Meta_no_pr Meta_no_pr| Meta_no_pr
el Cauca durante |2 funcionarmiento los equipos de consolas y amplificadores fogramada ogramada. ogramada ogramada. Nofueron asignados | icerrectoria
2023230110005 | vigencia 2023 . [audio en los diferentes espacios | * ® - 00%| " de sonido durante la Poranizie 100 revanive b comsoney o o _primer_Tr o o Segundo_T o o Tercer_Tii| o Cuarto_Ti| 0% ot Acadeémica
de la UCEVA vigencia e eatores db omco imestre imestre mestre mestre
proyectados a realizar en la
vigencia) * 1
(imero de equipos de audio Meta_no_p Meta_no_pr| Meta_no_pr. El proceso de Licitacién | 5¢,°°Ma con COP
Adquirir herramientas de audio Adquisicion de equipos de adquiridos en a vigencia / rogramada ogramada ogramada. 5 5|81 s
2 r > s 14000000 | $ - 0.0% Porcenizje 100 Nimero de equipos de audio 0 0 100 0 0% 0 o - 0 | 00% 4 LICITACION PUBLICA
para reposicion yio actualizacion audio durante la vigencia _Primer_Tr Tercer_Tri Cuarto_Tri en el Il Trimesire de
proyectados a adquiri en la e « vano.T i 008-2023, en etapa
vigencia) *1 d
(Nomero de equipos de video Meta_no_p Meta_no_pr| Meta_no_pr El proceso de Lictacion | S¢,cuena con COP
Actualizat los equipos de video, Adauisicion de equipos de adquiridos en la vigencia / i el oy 817 proceso
3 |ademandadelacomunidad | $ 22308606 | $ - 0% e 1 sioneia, | Porcentaie 100 Namero de equipos de video 0 0 e 100 0 0% 0 0 o 0 ata| 0% Ty e "4 | LICITACION PUBLICA
universitaria 9 proyectados a adquiri en e oot P 008-2023, en etapa
vigencia) * 100
Adqirir repuestos y elementos Adquisicion de repuestos (Nimero de repuesios Meta_n Meta_no_pr| Meta_no_pr| Meta_no_pr. . o
necesarios para el adecuado para equipos de adquirdos en la vigendia / rogramada ogramada. ogramada, ogramada. Nofueron asignadas
4 s S ls - 0.0% Porcentaje 100 Nimero de repuesios 0 0 0 0 o 0 o - o - 00% recursos a esta
funcionamiento de los equipos audiovisuales durante la _Primer_Tr Segundo_T Tercer_Tri Cuarto_Tri
proyectaos a adquiri en la aciividad
audiovisuales vigencia imestre imesire e mesir
vigencia)
(NGmero de mantenimiento
Realizar mantenimiento ivo a equl
preventivo y diagndstico de las Mantenimiento preventvo a audiovisuales leanados enla e ro 2 eta oo poweivnel eta oo Nofueron asignados
5 | condiciones actuales de los B e - 0.0%|  equipos audiovisuales | Porcentaje 100 0 0 e 0 0 Pt 0 4 E 4 ata| 0% recursos a esta
ipos modoeoties o nvitoncis ‘mantenimiento preventivo a a _Primer_Tr egundo_ ercer_Tri varto_Tri oot
e e equipos audiovisuales. imestre imestre mest mestre
proyectados a realizar en la
vigencia) * 100
(Namero de mantenimiento
correctivo a equipos
Realizar mantenimiento Mantenimiento correctivo a aumawvwse\:‘aclgs/ ﬁu’;‘zer::a:een la r»;ex:,"r::j; ':eﬁia"aﬁ' Me":;:;fr reﬁiﬂaﬂé" No fueron asignados
6 |correctivo de equipos B - s - 0.0%|  equipos audiovisuales | Porcentaje 100 g 0 0 P 0 0 Pt 0 4 i 4 atac| 0% recursos a esta
i e ooy mantenimiento preventvo a _Primer_Tr egundo_ ercer_Tr varto_Tri it
equipos audiovisuales. imestre imestre mestre mestre
proyectados a realizar en la
vigencia) * 100
Totall $ 6.308.606 | $ - 0.0%)
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Fecha de corte de 3000012023

lainformacién

Eje Gestion del conocimiento como eje principal de la formacion integral, la pertinencia y la calidad académica en respuesta a los desafios de la sociedad glocal
Programa Programas académicos de calidad, pertinentes e incluyentes que contribuyan a la consolidacién de proyectos de vida sostenibles de los grupos de interés
Subprograma Excelencia académica en el marco de un curriculo integrador de las ciencias exactas y las ciencias humanas mediado por un modelo pedagdgico interestructurante

Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No. .
X " . o Unidad de. y Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance .| JUSTIFICACION DE
Codigo Proyecto | Nombre del Proyecto | , it Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado | o ch Descripeion Meta ey Meta Formula Indicador cetrn || mien % | ceponen || menen % e || asem % R || mien % s IMPACTO g;r;\s;:g(s; Contrato | LA NO EJECUCION | OBSERVACIONES | ENTIDAD
Desarrallo de ‘Adaquisicion de libros (Namero de lbros dighales
estategias parale Adquirir libros digitales en los Clgtales solclados por os adaquiridos en la vigencia / Meta nop et o2 et o Laactividad se ejecutara | 5o Uenacon COPASS |
2023230110006 | POteNcializacion delos 1 |diferentes nicleos de 664625 | S - 00% Porcentaje 100 Nimero de libros digitales o 0 9 100 0 0% 0 o o = o g S| oom enel i Trimestrede | o
recursos de la Bibliotecal ooty requerimientos de e e e _Primer_Tr Tercer_Tr Cuarto_Tr S suscripcion aa base Académica
“Néstor Grajales Lopez” actualizacién del proyex Vigence) %) imestre mestre de datos Ebooks 7-24.
en el camino del CaravTET S epeCaal
3:"%:;3;‘:;2;‘:’;'; a enel ll Trimestre de.
2023; debido a que las
Unidad Central del Valle Renovacion de bases de Meta_no_p Meta_no_pr| Meta_no_pr| suscripciones alas | aeuerta 2o COP
del Cauca durante la ,  |Disponerdebasesdedatosde | oipcecs s 110791 0% g Nmero 0 ‘Sumatoria de bases de datos o N rogramada 0 3 0% o o ogramada_ o ogramada_| 4o 0. a8 w ases de datos 264,330, Sa2y 458
vigencia 2023 calidad 6% tos indicadores de uso del renovadas en la vigencia _Primer_Tr Tercer_Tri Cuarto_Tii [ 3% Mulilegis y Legiscomex, | Pece =0
recurso imestre mestre mestre SIABUC,EBSCOy | Prenos C
EBOOKS 7-24 se
vencen enlos meses de
T T
de libros impresos (Ndmero de libros impresos n Meta_no_pr Meta_no,_pr
Adquirir libros fisicos pertinentes. solicitados por los docentes adquiridos en la vigencia / rouramadn oarama. uf ogram ad;p No fueron asignados
3 |alos programas académicos en | $ - s - 0,0%} alos Porcentaje 100 Numero de libros impresos o 0 Pgmer o o 0 53 ndo. T 100 o 0% 0 é‘uam T oo% recursos a est
la institucion requerimientos de proyectados a adquirir en la B - gunco. - actividad
el ey 100 imestre fimestre mestre
‘Adquisicion de revistas.
Obtener oiros elementos y indexadas impresas (Nimero de revistas indexadas e Veta_no.pr] Veta_no_p|
ocureas bibhogriicos fiacos solcitados por los docentes impresas adquiridas en la Togremadn Saraads e No fueron asignados
4 B e - 00 alos Porcentaje 100 vigencia  Namero de revistas 4 0 4 0 = 100 4 % 4 o B recursos a es
que contribuyan al proceso _Primer_Tr Segundo_T Cuarto_Tri
e e, requerimientos de indexadas impresas solicitadas e P e actividad
actualizacion del enlavigencia) * 100
Disponer de herramientas. Compra de herramienta ‘Sumatoria de herramientas Meta nop Meta o1 Neta_no.p1 No fueron asignados
5 la B e - 0.0% encloaicns o | Nimero 4 tecnolégicas adquiridas enla o 0 ogramace o 0 e 4 o % o P B ecursos a esta
optimicen los servicios vigencia Primer. gundo_ - actividad
imestre timesire mestre
(Nimero de Campanias de
Optimizar la tecnologia existente: Participacion de la piacion y uso de los
ra promacionary genera commidad st en recasos blogracos ona il e | poncierd Nofueron asgnados
6 [apropiacion de los recursos B - s - 00%| las camparias de Namero 4 |vigencia/ Namero campafias de o 0 mer T 4 0 o T 4 4 % 4 et i| 0% recursos a esta
bibliogréficos con que cuenta la apropiacion y uso de los apropiacin y uso de los Feate v e actividad
UCEVA ecursos bibliograficos recursos bibliogréficos
provectados a desarrollar)
. ‘Actualizacién de mobiliario ST ue T Weta_no. Weta_no_pr eta_no_pr|
Mejorar las condiciones fisicas y AR adquirido enla vigencia / il P s No fueron asignados
7 |funcionales para la prestacion del| $ - s - 0,0%| P e u‘; eorvicios enla. Porcentaje 100 Numero de mobiliario o 0 F?"mw = o 0 Sg ndo T 100 o 0% o | 00w recursos a esta
servicio en la Biblioteca. proyectado a adquirir en la - | gundo_ -] actividad
Biblioteca x imestre timestre mestre
Redistribucion al interior de| Sumatoria de redistribuciones Netarop e e sl No fueron asignados
8 |Optimizar el almacenamiento | $ - s - 0,0%| laBiblioteca durante la Numero 1 realizadas al interior de la 0 0 F?"mw T 0 0 Sg e T 1 o 0% o cguam) Tl 00w recursos
vigencia. Biblioteca en la vigencia - | gundo_ -] actividad
imestre timestre estre
Total| $ 353.870.487 | $ 214.118.731 60,5%)|
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SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSION
I\ﬁgencia I 2023 H
Fecha de corte de la 3000972023
informacin
e Gestion del prncipal de la I y respuest socledad glocal
Programa Programas académicos de calidad, perfinentes e incluyentes que confribuyan ala consolidacion de proyectos de vida sostenibles de los grupos de interés
Cobertura marco dela yelbienestar universiaria
Avance Trimestre 1 Avance Trimesue 2 Avance Trimesue 3 ‘Avance Trimestie 4
. N No. JUSTIFICACION
Codigo % de Unidad de Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Veta Avance No.
vz, | Nombre del Proyecto | Activida Actividad valor Actividad | Valor Ejecutado | %% | Descripcion Meta | R0 weta Formula Indicador rrrn | e | ® | e || abnen | 9 || s amem |9 || reen | | @ || S IMPACTO | Compromiso | o N | ™ bELANO OBSERVACIONES |  ENTIDAD
d Presupuestal EJECUCION
Contribucion ala Falta nclur o nimero de
formacion integraly la Consolidr a ofera del &rea de Partcipacion de Sumatoria de Estudiantes que Meta_no_pr| Meta_no_pr asistentes alos Tedios 0l | \icqrecioria de
2023230114007 | 9eneracion debienestara |y |y Cutura del Blenestar s memens|s  ssezes 62,69 estudiantes en crédios de | Nimero | 300 | paricpan en créitos artistcos 150 27 158 o o ggamada_{ g, m a1 o ogramada| 357 756 | académico drea debido a que este Bienestar
parir de los componentes 5 Segundo,T| Cuarto_Tr reporte s entregado por ¢l
r niverstasio aney culura Culurales en l vigencia Universtario
antisticos, culturales, rimesire mest docente encargado a final del
deporiivos y recreativos ot acag
en la Unidad Central del Falta inclir el nimero de
Valle del Cauca durante Mantenimiento de la Veta_no_pr| Meta_no_pr| Mejorar los aspecios asistentes alos crédios del
Sumatoria de Estudiantes que 1o s
vigencia 2023 Garantizarcréditos deportios para cobertura de partcipacion s ramada._ ogramada. sociles y humanos rea debido a que este
2 |la poblacion estudianti con calidad | & 772628677 | S 483.542.606 626%) en los créditos deportivos | NMerO 700 | articpan en crédios deportivos en) 350 613 7% ° a Segundo_T| 350 39 1 ° Cuarto_Tii | 150" | enire los estudiantes a reporte es entregado por el
format "imestre mesi raves deldepore nte encargadoal final dl
periodo académico.
633.636.630 Compromiso Presupuestal
Apoyar a paricipacion 0641643
scubigioss Y Pariopacionesdepoias Sumtoadoparcpacines et o p - et o barins
representaiia deportva en g el Universtariode | deporivas de la UCEVA en egos rogramada ogramada_ ogramada| Representativoy 66.742.647.
3 |mvertas depameras, (s asswosm s meorrs|  can AREUIEOS | T Byl B o |l O I ) 2 [l o ] JRCXO e P
regonls Py avienda i e s P
» 665,670 L1375 717104702705
Srronzers. 707.710.712-714726.718.719
Conuibuiren a pariipacion
repreentatia deporivace Patiopadons depatias umators e panpcones e 10 F—
4 |deportos con la comunidad s 100000003 . 00% comunidad extemaala | Nimero 5 | deporivas dela UCEVA en juegos o o rogramaa 1 2 200% 2 1 s0% 2 0% | eoom |Tepresentativoy Universitarios ACIET. €l pago.
e e comunidad externa a universiarios de Ascundeportes en _primer_Tr deportio. serealze con recursos de
deportvos, Colegios y escuelas invitaciones avigencia st Funcionamiento.
deporivas, tc)
T Actvdades sy S e s e o p o e I
5 [cunaenn e s moom|s  eemio anf oo | e || T Y o o |rowemeda . v . 2 v o oyamste | oo |msicoycuna | azraorteme| Fesialimagen
e grapos e s v
grupos de interés mest mesie
. — ey
oz s s Jomadas deponiasy Sumatora d aiades eiaro Cotames omentando e dorees
ecreativas para la deporivas y recreativas para la rogramada| la megraldad y
6 |omenen apaticpaciondela |5 15000000 | $ . oo recreathaspaala | yimery 6 | Jeporasy recreanas parala 3 3 ogramada) 1 3 a0 3 4 133% 2 o | me |Rineoridady de la dependencia. Tomeo de
comunidad unersiara de la hersiaia e primer sociablidad enie los Fitbol 5, Voley playa.
o . e g Sancesto o T do
campo
) ’ Encvno e e
e — recot s s eon ety wares e . T
7 | s o s ool s . oon| wiskmyautulenn | g | | ciumes ol vkl o P - o |zl s | e | o cyamad.| 10005, |Feresenive Recones s meraconies
intemacionales a Primer_ e a y conlasaninstcn ol
ntemacional paricpa en a vigencia mesire rmestre mesie con st
Namero de redes Veta_no_pr| Veta_no_pr| Veta_no_pr|
Genea propiabiiad el ey a cluragsales guose Sumatorde e e o — — Vet o SO
o [onanimenemen |5 2omom s 2swo0| 1000 cemawomen | e | 1 | aneemesnoceaen| 1 I o |l o |l oo | 10005 {roprsenaivo w0 | w s
arupos gestores deltema instucion durante la jgencia egundo.] A a
o e rmestre st mest
Total $1.000.918.090 59,0%
Avance Trimestre 1 Avance Trimeste 2 Avance Trimestre 3 ‘Avance Trimestre 4
No. JUSTIFICACION
' ’ ) ) M M
Codigo | Nombre del Proyecto Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado Descripcion Meta | U939 | pera Formula Indicador cta cta % Meta Meta % Meta Meta % Meta Meta % | Avance IMPACTO | Compromiso | N DELANO OBSERVACIONES ENTIDAD
Proyecto Medida Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % Contrato
Presupuestal EJECUCION
Fortalecimiento del Desarollar nfommes de e T E—
0232301140008 | DIEneStar niversiario 1 | acer seguimientoal Ssemace | ¢ s . .0 mplementacion del sisemal o o | sumatoriade nformes presentados s s o0 R R 100 ) ) o0 ) o | r50e |Peadémico, etencien asignados recursos; se arecora
desde las dreas de Apoyo Aleras Tempranas de Alertas Tempranas en o estudiani. avanza en la meta, sin Senestar
al Estudiante y Atencion semestre elecucién nancirs
Integral en Salud para a )
eyt I NN i et e s R R
entral del Valle del Cauca a imy ndidos en la vigencia
Contal gl vl dl Couca | ecarispro svaguarr s | s . oo cotemens | rocene| 1m0 | Tomanie namesysonnes | O I O I O I oo | on |fosemesy pacica asgnados s e
esce escenarios académicos. imprevistas presentados en a pefesiona e
vigencia) * 100
Aeadémico,parala
Ejecutar ls actiidades adaptacien a a vida
Sumatoria e Actvdades
académicas y psicosociales Aetiidades acaémicasy |\ . uniersiariay e
3 [irn oo ey [ S 200000| s 2soo00m | seaw (SNEEITESY | wimeo | 9| aadémicasyposeiles s s | |2 a2 a2 L T o SR B
arupos de interés i o formacién integraldel
exturionte
Promocion’
Actvidades de promocion Meta_no_pr| mantenimiento de la A esta acthidad no fueron
Desarollar estrategios pava la Sumsordo s o
siategias pa . mantenimiento de la o vdad ogramada, salud de la comunidad asignados recursos; se
4 [pomociny menenimerodeta | 5 e 00 sl enla | M=o | 12| promocny marenmeniodoln | ¢ o e | s s | wew | s | wew | o R s privpeitnghs
vigencia vige el mejoramiento de la efecucion financiera
coitod de i
(Namero de Actvidades realzadas Pp—
Provisionar de todo lo necesario Actividades realizadas par: :zzr‘; prestactn e servee :12';;"":;2 ':;::a";*am estudios previos,
5 |pwepescenmeguss {3 s s E o0 apresionde e | Pocenaie | 109 | IS NSO, 3 o |emenl o gl w0 o o% 50 o | oow pocesnde
o prestacion de senvicio integral e mest "imestie &
ol preparatora
P————— Wi e et s p——
rotegida con cubiimiento de todos Serviio oportuno de Area mprevistas atendidos en la igencia protegida para el Esta actvidad se ejecuta con
6 [P s s E 00 Porcentaje | 100 | / Nimero de eventos y siuaciones 2 2 100 2 2 100% 2 2 100% 2 o% | o
los eventos Insiucionales y para a Protegida mejoramiento de a Recursos de Funcionamiento
imprevistas presentados en ,
atencien de Salud sias preseniads caldad de la atencion
Total| $ 67.406.380 | $ _25.000.000 37,1%)
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informacion
Eje Gestion del conocimiento como eje principal de la formacion integral, la pertinencia y la calidad académica en respuesta a los desafios de la sociedad glocal
Programa Internacionalizacion con calidad y pertinencia para la insercion de la comunidad universitaria en un contexto glocal
Subprograma Gestion de la i 6n parala iacion de una region con proyeccion global
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre
No. .
. No. . " . s Unidad de 5 . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance . No. | JUSTIFICACION DE
odigo Proyecto | Nombre del Proyecto : Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado Descripcion Meta Meta Formula Indicador % % % % IMPACTG Compromiso BSERVACIONE ENTIDAD
Codlooliioy yec Actividad ) ejecucion scrip Medida Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % © P";sspﬂes'al Contrato | LANO EJECUCION | OBSERVACIONES
Incremento de 1a cultura de Fomentar charlas con Miembros de la comunidad Sumalora de miemoros gﬁ 1 Meta_no_| Meta_no_j Meta_no_p
2023230103509 |Unidad Central del Valle del 1 |organismos gestores de s - s - 0,09| Universitaria que recibieron | - ygnorg 100 recibieron asesoria para 0 0 rogramada 100 97 97% o o rogramada 0 rogramada | g7 g9 No fueron asignados Dieccion de
e becas nacionales e asesoria para realizacion de renlnanion do sudion om el _Primer_Tr _Tercer_Tii _Cuarto_Ti recursos a esta actividad. | Intemacionalizacion
auca urante [a intemacionales estudios en el exterior imestre mestre mestre
vigencia 2023 exterior en Ia viaencia
Gracias a la participacion en
Ia red CIDESCO se eligié la
Generar iniciativas s Sumatoria de iniciativas UCEVA como sede de los
! Iniciativas académicas n ! €
académicas curriculares y eares y académicas curiculares y Meta_no_| Meta_no_| Meta_no_| premios a la innovacion
,  |exracuriculares que s 2000000 | : 00%| extacumcuiares pera el Nimero . extracurriculares para el o o rogramada . S 3% o N rogramada o rogramada | 0 o, |unversiaria, ogrando una Se avanza en la meta,
fomenten la cultura de la o e e mento de la cultura de la _Primer_Tr Tercer_Tri _Cuarto_Ti participacion de 111 sin ejecucion financiera.
intemacionalizacion en la 3 Intemacionalizacion realizadas imestre mestre mestre personas de pertenecientes
Internacionalizacion
UCEVA en la vigencia a diferentes Instituciones de
Educacion Superior del
urOccidente Colombian
Miembros de la comunidad ‘Sumatoria de miembros de la
854, 863, 977,
universitaria y externa comunidad universitaria y Meta_no_|
Promover el empoderamiento e o o 978, 1323, La meta del Il Trimestre
3 |institucional de la $  18.000.000|$ 8.369.840 46,5%| PO Namero 700 que partiap 0 0 0 600 1494 249% 50 o 0% 50 0% 213.4% 1392, 1411, 97 [se cumplid en el Il
: de cultura de la actividades de cultura de _Primer_Tr
intemacionalizacion Ucevista b 1431, 1446, Triemstre.
Internacionalizacion intemacionalizacion durante la imestre Ty 1900
durante Ia viaencia vigencia .
La participacion del personal
de la Direccion de
Namero de eventos de Sumatoria de eventos de Intemacionalizacion en la
Promover el posicionamiento posicionamiento nacional e posicionamiento nacional e Feria de EuroOportunidades
Meta_no_p Meta_no_p e No fueron asignados
institucional a partir e la intemacional en los que intemacional en los que Wi i permitid el reconocimiento e e,
4 |promocion de la UCEVAen | $ - ls - 0,0%| participa el personal de la Namero 3 participa durante la vigecia el 0 0 o 1 1 100% 2 1 50% 0 o 66,7% |de las posibles ofertas de g
_Primer_Tr _Cuarto_Ti 2 se avanza en lameta,
ferias y eventos de orden UCEVA que cumple personal de la UCEVA que posgrado con la Union ¢
imestre mestre sin ejecucion financiera.
nacional e intemacional. funciones de cumple funciones de Europea, lo cudl abre las
intemacionalizacion. intemacionalizacion bases para generar futuras
convocatorias institucionales
al rededor de latematica.
Total| $ 20.000.000 | $  8.369.840 41,8%)
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informacion
Eje Gestion del conocimiento como eje principal de la formacion integral, la pertinencia y la calidad académica en respuesta a los desafios de la sociedad glocal
Programa Internacionalizacion con calidad y pertinencia para la insercion de la comunidad universitaria en un contexto glocal
Subprograma Cooperaci6n intemacional para la proyeccion de la Uceva como puente entre la region y el mundo
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No.
No. " - y %de i Unidad de 5 . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No.
odigo Proyecto Nombre del Proyecto : Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado Descripcion Meta. Meta Formula Indicador % % % % IMPACTG ompromi BSERVACIONE ENTIDAD
Eodiocliicves yec! Actividad 3 ejecucion scrip Medida Programada | Alcanzada Total % e gmsgpue;; Contrato CES EENES
Consolidacion de estrategias de 501, 512, 529,
trabajo colaborativo y de Suscibiry renovar La renovacion de las 734,770, 847,
cooperacion a partir de la amlamne‘fs S redos u Redes U organizaciones Sumatoria de redes u Meta_no_p membresias permite la 852, 1194,
cohesi6n institucional en la 9 . organizaciones nacionales e rogramat cohesion interuniversitariay | 1195, 1196, Direccion
2023230103510 1 |organizaciones de S 200000000 |$  132.289.709 66.1%|  nacionales e Nimero 23 3 3 100% 10 10 100% 10 10 100% 0 100,0% ! NA s
UCEVAdurante Ia vigencia 2023 internacionales a las que se _Cuarto_Tii facilta la cooperacion 1197, 1108, Internacionalizacién
ooperacion nacionales e intemacionales fisid e 6. 1200
e e encuentra vinculada la Uceva mestre académica de los programas| 1199, 1200,
y facultades ucevistas. 1201, 1530,
1559, 2307
NG TUeron asignados recursos
a esta actividad, se avanza en
la meta, sin ejecucion
financiera.
ot e agmon
alcance internacional en P
interacional en académica con la Universidad
alianza con IES u cooperacion con IES Cooperativa de Colombia
organizaciones como o ‘Sumatoria de iniciativas de Meta_no_| Se realizaron tres iniciativas ot ok, asmiomor para ¢l
Sociedad civil, Empresa, : } . alcance intemacional en rogramada de alcance interacional en : g
2 |Estado, parael alcance e | $ 00%)  imemacionales que | Nimero 2| cooperacian con IES nacionales 0 0 _Primer_Tr : N 100% : 3 300% N 0% | 1383% | ooperacion con ES y B e o
intercambio de e e intemacionales imestre organizaciones. Pviviadvsimerd dep P
conocimientos y experiencias administrativas de la Multiinglsmo propuesta por
sobre os Objetivos de UCEVA el ICETEX para el
Desartollo Sostenible ODS P
reestablecimiento de la
Lengua Embera y finalmente,
se realiz6 Ia postulacion a
docentes al programa de
convenios de cooperacion
Desarrollar misiones. académica en el marco de
Conveosy e covpraion maowos e Sumlora de convenios matco foaramads Togrmadh nvanics sl con s B sl 50 v on
3 E - 0,0%| Namero 3 de cooperacion nuevos con IES 0 0 0 1 2 3 150% 1 0% 133,3% s
cooperativas con pares y IES nacionales e _Primer_Tr _Segundo_ siguientes insituciones: Ia meta, sin ejecucion
nacionales y extranjeras
distintas organizaciones internacionales imestre Trimestre Centro de Estudios financiera.
nacionales e intermacionales Extranjeros de Tianjin,
FATLATy La Universidad de
royectos de
Apoyar proyectos de cooperacion nacional o sumatoria de proyectos de
cooperaci6n nacional o intemacional que cooperacion nacional o “"'""va;r:\‘:a: 'f‘faf""‘;;: 'f‘fa;;‘:as 1469, 1513,
4 |intemacional que presentan | 30.000.000 | $  27.990.000 93,3%| presentan las unidades | Namero 3 intemacional que presentan las 0 0 o 3 3 100% 0 0 i 0 | 100.0% 1514,1525, |  NIA
las unidades académicas y académico unidades académico Srets e e 1528, 1529
administrativas de la UCEVA administrativas de la administrativas de la Uceva
Uceva
Total| $ 230.000.000 | $ 160.279.709 69,7%)|
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la informaci6n
Eje Gesti6n del conocimiento como eje principal de la formaci6n integral, la pertinencia y la calidad académica en respuesta a los desafios de la sociedad glocal
rograma Internacionalizacion con calidad y pertinencia para la insercién de la comunidad universitaria en un contexto gloc
Prog Int lizacior lidad y pert I i6n de dad ta texto glocal
Subprograma Internacionalizaci6n del curriculo para responder a un contexto global de alta calidad
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No.
’ No. : - ) 9% de - Unidad de . ' Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No. | JUSTIFICACION DE
odigo Proyecto | Nombre del Proyecto [, Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado ° Descripcién Meta. Meta Férmula Indicador % % % % IMPACT ompromi C BSERVACIONE ENTIDAD
Catlacacy Vet | ctividad 1 ejecucion scrip Medida Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % © gmszpue;; Contrato | LANO EJECUCION | ©BS! EENES
Er e TormaTS 0
experiencias y practicas de
internacionalizacién del curriculo |
Asistencia para la permiti6, mediante la formacion
internacionalizacién del Generar una estrategia Asignaturas con Sumaloria de asignaturas con Meta_no_p Meta_no_p permanente de profesores, la
curriculo en la Unidad formativa en " caracteristicas caracteristicas intemacionales rugr;mada mgra;ﬂaaa consolidacion de 18 aslgn;turm Direccion de
20232301103511 Central del Valle del 1 internacionalizacion del $ 30.000.000 | $ 11.800.000 39,3%) internacionales en el Numero 25 en el curriculo de los programas 0 0 Primer Tr 10 10 100% 15 18 120% o Cuarto_Tri 112,0% de los diferentes programas 1672, 2188 NA Intemacionalizacion
Catios UCEVAGurante fa curriculo con miembros de curriculo de los programas de pregrado de la uceva ~mestre s eademicoe o al?neiclén on
la comunidad universitaria de pregrado de la UCEVA realizadas en la vigencia
vigencia 2023 los contenidos intemacionales,
a guia conceptual estratégica
de
a convocatoria de proyectos de
internacionalizacion curricular de|
a vigencia 2023 dej6 como
resultado la consolidacion de
Apoyar la convocatoria de cinco cursos internacionales en
PR s Sumamadocuss Ny s oo I i W [
2 P’ ~ $ 40.000.000 | $ 36.000.000 90,0%)| ofertados por la institucion Numero 4 internacionales ofertados en la 0 0 4 4 100% o 5 o 225,0% N . NA
curriculo para el disefio e en la vigencia UCEVA durante la vigencia _Primer_Tr _Tercer_Tri _Cuarto_Tri| mundo, como son la Universidad| 1331, 1503,
implementacion de cursos o o imest mestre mestre de Boyaca, la Universidad 1504, 1505
internacionales Nacional de Colombia CEDEC
Palmyra, la Universidad Nacionall
de Itapon, Paraguay, la
Universidad Paulista de
Brasil entre otras.
convocatoria de
internacionalizacion del
curriculo para la
presentacion de los
Apoyar la certificacion de Docentes certificados en ;’:;‘:23‘ ales TOFL
docentes en examenes de examenes de proficiencia Sumatoria de docentes Meta_no_| Meta_no_j Meta_no_| TP permiti o
proficiencia en lengua R en lengua extranjera de N certificados en la lengua rogramada rogramada rogramada h
extranjera de acuerdo al acuerdo al - Marco extranjera Ingles de acuerdo _Primer_Tr _Segundo_ ercer_Tri
3 ey |8 15000000 s 0,0% e Namero 10 e el 0 0 e 0 0 S 0 0 s 10 0% 0.0% centicocinde 20
MCER - Marco Comin Comiin Europeo de R en la vigencia imestre Trimestre est ;avés e madision
Europeo de Referencia Referencia
de sus competencias
en inglés mediante
pruebas estandarizadas|
que se llevarén a cabo
el dltimo trimestre
A ACTOAES
curricular realizadas durante la
‘ . Ylgenc\a en el programa de
Apoyar la generacion de N lenguas extranjeras permiten la
¢ Actividades académicas 5
o o pnmh et arp e s i en o on s
4 |curricular de los programas | $ - s - 0.0%| omearacion cunticular de Nmero 10 ol roaive u; o 0 0 “P‘J"mw i 0 5 sigun " 0 0 ‘}iwer o 5 0% 50,0% |de dobles titulaciones, lo que fecursos a esta
académicos de la UCEVA los programas académicos vigencia ~imestre “Trimestre | ~ mestre ampliaré las cppnunldades de actividad.
con IES nacionales e movilidad académica de
de la UCEVA
intemacionales estudiantes que busquen
obtener posibles titulaciones
fteas en su
Total| $ 85.000.000 | $ 47.800.000 56,2%!
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informacion

Eje Gestion del conocimiento como eje principal de la formaci6n integral, la pertinencia y la calidad académica en respuesta alos desafios de la sociedad glocal

g con calidad y pertinencia para la insercion de la comunidad universitaria en un contexto glocal
Subprograma Movilidad académica para fortalecer las competencias de la comunidad universitaria en la sociedad global del conocimiento
No.
No. . - y %de i Unidad de . Avance No. JUSTIFICACION DE
Nombre del Proyecto > Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado Descripcion Meta. Meta Formula Indicador % % % IMPACTG ompromi 0 BSERVACIONE ENTIDAD

YEeto | actividad e @ a ‘alor Ejecuta ejecucion scrip Medida Total % e gmszpue;; Contrato | LA NO EJECUCION CES EENES
Durante el Il Trimestre se
ejecutaron moviidades

Apoyar la movilidad de docentes 1

Optimizacién de las académicas de docentes a

movilidades académicas e as facuades de la UGEVA Sumatora de docentes de La movilidad saliente de la nivel nacional e intemacional

en la Unidad Central del \acia universidades u Movilidad saliente de . aue realizan comunidad universitaria, que permitiendo ampliar la. Direccion de

1 |organizaciones nacionales e s $ 4.000.000 100,0%| Namero 20 moviidad nacional o 100% 267% 150% 140,0% " 4Ue| 653,818,884 |  NIA e § .

Valle del Cauca . docentes UCEVA visibiiza los procesos las tipologias

intemacionales en las tipologias. interacional saliente en la

UCEVAdurante la vigencial misionales, que se llevaron a cabo

de estancia de docencia y vigencia .

2023 et a eventoe principalmente fueron
asistencia a eventos y
estancias de
Durante este trimestre los

Apoyar la modiidad de estudiantes de los diferentes
estudiantes de [as facultades de ‘Sumatoria de estudiantes programas académicos se
la UCEVA hacia universidades u iy " Lamoviidad saliente dela | oo o phvimi
organizacionales nacionales e Moviidad saliente de el que realizan comunidad universitaria, que| 222" 828, encontrarn involucrados con
2 e |s $ 3.909.271 93.9% Namero 20 moviidad nacional o 140% 200% 280% 155,0% g 1124, 1125, NiA un alto porcentaje en las
en las tipologias estudiantes UCEVA visibiiza los procesos A
e interacional saliente en la ey 1126 moviidades académicas de
A y vigencia orden nacional logrando
participacion en eventos
ooy participar en eventos
académicos.
La participacion del rector
Juan Carlos Urriago Fontal,
el vicerrector de
Investigacion y Proyeccion
Social Alexander Romero
Sanchez y la directora de
6n Diana
Katherine Gonzalez
Ocampo, en el Campamento|
oo e e
administrativos UCEVA hacia Sumatoria de Meta_no_| an,um de"‘a niversidad No fueron asignados recursos
universidades u organizaciones . Moviidad saliente de . administrativos UCEVA que rogramada a esta actividad, se avanza en
3 |nacionales e intemacionaes en el | $ $ 00%|  administrativos UCEVA Namero s realizan movilidad nacional of _Primer_Tr| 150% 150% 160.0% "Dg:‘g:nz":; %:f;:“:ezl‘ ad lameta, sin ejecucion
marco de las tipologias del internacional en la vigencia imestre b ésw s Extranjoros de financiera del proyecto,
Acuerdo 003 2022. o
Ia provincia de Tianjin en
China, present6 un balance
positivo en téminos del
que
permitra ala UCEVA
integrarse con universidades
del pais asidico, en el marco
de diversos convenios de
colaboracion que se vienen
gestando
Se realizaron dos salidas
académicas que le
permitieron a estudiantes y
Apoyar salidas académicas que Meta_no_p docentes conocer de primera No fueron asignados recursos
realicen las facultades de la Salidas académicas ; Sumatoria de salidas rogramada mano procesos que se a esta actvidad, se avanza en
4 s $ - 0,0% . Namero 7 académicas por facultad 100% 100% 714% S
UCEVA en el marco del Acuerdo especificas del programa _Primer_Tr desarrollan en el sector real Ia meta, sin ejecucion
eacte durante la vigencia "
cadémico 004 2016, imestre por medio de las tipologia de financiera.
visitas de observacion y
actividades practicas
académicas
S COTO COT TR PrESETEUE|
un experto internacional en
Apoyar la movilidad de docentes ¢ programa de Ingerieria
de universidades u Sumatoria de docentes o Meta_no_p ndustrial para la conferencia No fueron asignados recursos
5 |oroanizaciones nacionales e s N . 00|  Moviidad entrante de Nmero 20 m‘:“';z';fa";:”“‘:‘:z:i"zan rogramada 200% 20% 150.0% Sostenibi “a‘;i ducacion a esta actividad, se avanza en
intemnacionales hacia la UCEVA g docentes visitantes e e eazan _Primer_Tr R Pbeiiabhdaoricd la meta, sin ejecucion
en el marco de las tipologias del e imestre ma"\]o o ﬂoce':ﬂes financiera.
Acuerdo 003 2022 < 9 v
estudiantes y el
cumplimiento de las metas
Durante este periodo se
Apoyar la movilidad de encontraron 4 estudiantes
estudiantes de universidades Sumatoria de estudiantes Meta_no_p provenientes de la No fueron asignados recursos
nacionales e internacionales hacia| Moviidad entrante de . de IES nacionales e rogramada Universidad del Santa de aesta actividad, se avanza en
6 |ias facultades de la UCEVA en el | $ - 00%|  egtudiantes visitantes NGmero 40 internacionales que realizan _Primer_Tr 253% 40% 105.0% | perg participando durante lameta, sin ejecucion
marco de las tipologias del movilidad en la vigencia imestre una semana de diferentes financiera.
Acuerdo 003 2022 actividades précticas
académicas.
Total| $ $  7.909.271 96,9%)|
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Eje Gestion del conocimiento como eje principal de la formacion integral, la pertinenciay la calidad académica en respuesta a los desafios de la sociedad glocal
g con calidad y pertinencia para la inserci6n de la comunidad universitaria en un contexto glocal
Subprograma Internacionalizacion de la investigacion generadora de valor agregado y conocimiento en la solucion de problemas de la sociedad
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 8 Avance Trimestre 4
No. JUSTIFICACION
Codigo Proyecto | Nombre del Proyecto |, N Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado e Descripcion Meta | UMdadde |y, Formula Indicador pcte] pcte] % ot (e % ot (15 % o (e % ayance IMPACTO Compromiso | . NO DE LANO OBSERVACIONES ENTIDAD
Actividad ejecucion Medida Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % Contrato
Presupuestal EJECUCION
Las actividades de transferencia de
conocimiento realizadas en los
grupos de investigacion de las
facultades de ingenieria y ciencias
juridicas respectivamente, permiten
Apoyo estratégico ala el reconocimiento de posibles lineas
visibilidad de la Aoy 2 rupos o fedes Grupos de investigacion Sumatoria de grupos de Meta_no_p Meta_no_p Meta_no_p e vestgacion due puedan 17191720
202 investigacion Ucevista en e investigacion en de la UCEVA que . investigacion que recibieron rogramada rogramada rogramada trabajarse de manera conjunta con 1720, Direccién de
32301103513 1 procesos de $ 10.000.000 | $ 6.290.893 62,9%) Namero 5 0 0 o 2 5 3 60% o 100,0% |otras universidades y fortalecen los 1721, 1722, NIA “
un contexto nacional e B oo de recibieron transferencia de transferencia de conocimiento _Primer_Tr, _Segundo_ _Cuarto_Tri o505 de presentacion de. Internacionalizacién
internacionaldurante la conocimiento durante la vigencia imestre Trimestre mestre .
conocimiento productos de investigacion que
vigencia 2023 inciden directamente en la
categorizacion de los grupos. Grupo
de Investigacion en Ingenieria en
Sistemas y Grupo de Investigacién
de Ciencias Juridicas y
programa de Psicologia.
Apoyar investigadores Catedras o trabajos de La participacion de docentes en
UCEVA que desarrollen grado en colaboracion ‘Sumatoria de catedras o ‘eventos académicos de orden No fueron asignados
catedras de nacional e internacional trabajos de grado realizados por Meta_no_p Meta_no_p Meta_no_p nacional e intemacional permite que e vdad
investigacion o trabajos articulaci6 . investigadores UCEVA en rogramada rogramada rogramada se orienten catedras en colaboracion g
2 | s s - 0.0% Nimero 3 x 0 0 0 3 0 1 3 % | 1333% Se avanza en la meta, sin
e interinstitucional e colaboracion con IES nacionales _Primer_Tr, _Segundo_ _Tercer_Tri con IES nacionales e internacionales cecucion fnanciera det
colaboracién con interdisciplinar en los que o internacionales durante la imestre Trimestre mestre permitiendo el fortalecimiento de la
universidades nacionales participaron investigadores vigencia participacion de catedras proyecto.
de la Uceva internacion:
acion 08 ToCENTES Y
estudiantes de la UCEVA en eventos
académicos y de investigacion de
alcance nacional e internacional
permiten Ia consolidacin de diversos
de estudiantes de las Productos de investigacion Sumatoria de productos de Meta_no_p Meta_no_p Meta_no_p de"cmgu"zwé" Selos g"‘jm por
facultades de la UCEVA publicados a ravés de . investigacion publicados a rogramada rogramada rogramada
3 |en programas d $ 5000001 . 0% colaporaciones. Nimero © ravés de colaboraciones 0 0 _Primer_Tr ° 4 _Sequndo_ © 7 0% o _Cuarto_Tri| 110:0% |como de los investigadores. Esia
estancia de investigacion interacionales intemacionales en la vigencia imestre Trimestre mestre participacion en dichos eventos
o e académicos se iaduce en memorias,
capitulos de investigacion en
memorias de los eventos certificados
de ponencia como asistentes y
ponentes de eventos y la
participacion en futuros articulos
Los estudiantes que participaron en
calidad de estancia o pasantia de
6n en los grupos de la
UCEVA, garantizan el fortalecimiento
de pracesos de transferencia de
Apoyar estudiantes conocimiento de informacion, la
cmacionis que Estudiantes nacionles o naciones o meracionaes aue veta_no Meta_o s ool o comesignencs fecusen s exn acoida,
4 |realicen su pasantiaen | $ - ls - 0,0%| Memacionales que reaizan| e, o realizan pasantia en los grupos o o rogramaca 0 0 rogramada 3 7 233% 6 0% 77,8%  [con mutas, codirecciones de trabajo se avanza en la meta, sin
los grupos de asantla enlos grupos de de invesigacion de la UCEVA primer_Tr| —Segundo_ de grado y el didlogo de saberes con ejecucion financiera del
Iy investigacion de la UCEVA imestre Trimestre -
investigacion de la enla vigencia otros productos de investigacion, proyecto
UCEVA ‘ademas de generar impacto en los
productos de apropiacién social de
n de
capacidades como producos de la
investigacion de los grupos, que
permiten el ranking de los grupos.
Se realizo la
postulacion de lideres|
de
internacionalizacién
Desarrollar una Estrategias de articulacion z’:{'}‘;sr‘;c‘:gg’es" de
estrategia para la interinsiitucionales e Sumatoria de miembros de la
cooperacion cientifica de interdisciplinares para la comunidad universitaria que Veta o 1723 172, Iemacionl no
5  |laUCEvAen 10.000.000 | $ 2.057.180 20,6%| cooperacion cientificade la|  Namero 50 participan de Ia estrategia para 0 0 i 20 0 % 20 0 0% 10 % 0,0% v NA e i oo e
colaboracion con IES UCEVA en colaboracion Ia cooperacion cientifica de la ~hrmer T postergo la fecha
imestre hasta nuevo aviso por|
nacionales e con IES nacionales UCEVA enla vigencia hasta nuevo
intemacionales interacionales o s
y el evento se iba a
realizar con la
Fundaci6n norte sur
en Cali.
Total| $ 25.000.000 | $  8.348.073 33,4%
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informacion
Eje Investigacion y proyecci6n social con enfoque glocal en el marco del desarrollo sostenible
Programa Fomento de la cultura de la investigacion en el marco la innovacion, gestion y transferencia del conocimiento
Subprograma Investigacian, ciencia, tecnologia, arte, cultura e innovacion para la articulacion de la academia con la comunidad local, regional, nacional e internacional
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No. JUSTIFICACION
. No. . - y %de i Unidad de . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance . No.
digo Proyect Nombre del Proyect > Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutad D Met Met Formula Indicad % % % % IMPACTG et DE LA N BSERVACIONES |  ENTIDAD
CEERTLD ombre del Proyeeto | actividad v alor Actividad | Valor Bjecutado | = gjeccion SIS Medida et ormula indicador Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % o OMPIOMISY | contrato 2 el (sl
Presupuestal EJECUCION
Optimizacion de la
investigacion, ciencia e
oot | e e e pocte e
2023230130014 g 1 |investigacion de la s 7.000.000 | $ 2.000.000 28.6% o | Nomero 15 | investigacion categorizados por 0 0 g o o g 0 0 g 15 0% 0.0% S35 A Investigacion y
Unidad Central del Valle del [asvry los grupos de investigacion Py _Primer_Tr _Segundo_ _Tercer_Tri 836, 1922, oo ookl
Cauca durante la vigencia 9 imestre Trimestre estre. 1925, 2033 oyec
2023
Consolidar los docentes Mantener la Categoria de ‘Sumatoria de Docentes Meta_to_p) Meta nop Meta_rio_p
2 |investigadores de la S 1642964976 |$  564.063.196 34,3% los Docentes Namero 38 investigadores categorizados 0 0 g 0 0 % 0 0 9 38 0% 0,0% 1016, 1470 NA
_Primer_Tr| _Segundo_ _Tercer_Tri
UCEVA Investigadores por MinCiencias en la vigencia
imestre Trimestre mestre
Se posibilita la aportacion a
(Ntmero de proyectos de los tipologfas de desarrallo 874, 968,
ki tecnoldgico, generacion del De forma general, la
Apoyar la ejecucion de investigacion financiados en 1074, 1075,
e Porcentaje de Proyectos e nuevo conocimiento, Tod 101, consecuencia en la
3 |proyectos d S 146954750 S 61904.156 42,1%| de Investigacion apoyados |  Porcentaje 59 0 1 1 100% 15 15 100% 20 20 100% 23 0% 61,0% |formacion del recurso 1118, NA ejecucion, se evidencia
investigacion en vigencia / Nmero de proyectos . 1121, 1174,
y finalizados en la vigencia humano y apropiacién social, con los CDP, emitidos
convocatoras intemas aprobados en convocatoria P 1359, 1460,
desde la ejeucion y porla VIPS
interna en la vigencia) * 100 t 1562, 2033
desarrallo de las ltimas
fasesde los proyectos
842,967,
1039, 1040,
1041, 1324,
Financiar la publicacion . Meta_no_p Meta_no Meta_no, ool
Sumatoria de articulos de ! Lno.d Lno 1327, 1360,
4 |deproductos S 181626366 |$ 48500576 26,796| Ariculos publicados en Q1| ey 7 investigacion publicados en 0 0 rogramada 0 0 rogramada 0 0 rogramada 7 0% 0,0% 14411442, | NA
significativos de yQ2 _Primer_Tr _Segundo_| _Tercer_Tri
investigacion Grupos Q1y Q2 en la vigencia imestre Trimestre estre 1443, 1444,
1445, 1544,
1545, 1924,
2012, 3190,
SECOMpIE GO BT GeSaono —
efectivo de las actividades de
e acomparamiento (Namero de acompatamietos losgupos y semilers,ai Estos scompafamientos
Ia participacion realizados por la VIPS en la Meta_no_p ‘ :
e Porcentaje de vigoncia Nimera de sobetues oormadn actividades propias de la 838, 1470, gestion y partcipacion
5 e s 10000.000 | $ 6.000.000 60.0%| panipeciones en events | Porentie 100 [ rapatamients roaizads 0 0 e 20 20 100% 30 30 100% 50 0% S0.0% | stucr, s comoles | 1586, 1503, NA en actidades
investigacién nacionales 9 por los grupos de investigacion imestre oo o e mpacto eiacionados som log
e intemacionales en la vigencia) * 100 P:
es de cardcter nacional e proyectos investigativos
intemacional en términos de
(Numero de instituciones
vinculadas a convocatorias Se mantiene el
Consolidar las relaciones Proyectos de investigacion externas de nvestigacion en las Meta_no, relacionamiento y espacios
ntermatitucionalon pars roye esentatio wf' que participa la VIPS en la Toaram aE'; de cocreacion con las 2033, 2195,
6 [ eoales At | g 8.000.000 | $ 2527160 | e temas | Porcentae 100 vigencia / Nimero de 0 0 i 25 25 100% 25 25 100% 50 0% 50,0% |instituciones que se 2359, 2360, NA
‘9 convocatorias extemas en las. estratégicos en investigacién
que participa la VIPS en la para la Institucion
vigencia) * 100
Total $ 685.004.088 34,3%)|




T CODIGO. GDI-GPLAT 004
Tty o Cotscucen 2zt t RSO
(T e o i £ 05 | FECHA: 17/0CT/2023

SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSION
u\ﬁgencia ” 2023 ”
Fecha dg corte de la 30/09/2023
informacion
Eje Investigacion y proyecci6n social con enfoque glocal en el marco del desarrollo sostenible
Programa Fomento de la cultura de la investigacion en el marco la innovacion, gestion y transferencia del conocimiento
Subprograma Procesos y parael delas lineas de i
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No. .
No. . - y %de i Unidad de . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No.  |JUSTIFICACION DE
digo Proyecto | Nombre del Proyect > Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutad D Met Met Formula Indicad % % % % IMPACTG BSERVACIONE ENTIDAD
Eodioclacvecty lombre del Proyecto | tividad etivi alor Actividat alor Ejecutado | /061 cion escripcion Meta Medida eta ormulaindicador | b ooramada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % e g{z’:ﬁ;z':s‘f; Contrato | LA NO EJECUCION| ©BS! EENES
Compromiso con los Namero de Personal
ey 1ot | o o e Sumsorsepecrs g s Frreiriatireid e
2023230130015 9 1 |Universitaria en s 12681770 S 1,500,000 11,8%| estudiantes y egresados, |  Namero 120 ° o o g 50 50 100% 50 50 100% 20 0% 833% |SP 1025 NiA Investigacion y
Central del Valle del @ proceso de investigacion en _Primer_Tr Permanente de X
Investigacion capacitados en temas de € Proyeccion Social
Caucadurante la vigencia s ncia imestre Investigacion
investigacion en la Uceva
2023
Creacion de Articulos
Capacitar en planeacion,
Investigativos -
desarrollo, produccion y Nimero d Sumatoria de Meta_no_| . -
control de la investigacion a ldmero de capacitaciones capacitaciones en procesos rogramada eajizacio
2 s 6.000.000 | $ - 0,0%|  realizadas en temas de Namero 10 . o o 4 4 100% 4 4 100% 2 0% 800% |lacétedra permanente de Produccion Investigativa
los docentes para generar § de investigacion realizadas _Primer_Tr A
investigacion investigacién - Normas Apa-
ventajas competitivas en la en la vigencia imestre A
ensamiento
institucion
Investigativo
Generar incentivos para. Sumatoria de incentivos
docentes y estudiantes Nimero de incentivos entregados a investigadores, “r"e';:\‘:a: "‘”e"a;r:\‘:E: :‘:f';;‘:f"
3 |enfocado al fortalecimiento | $ 4.000.000 | $ 2700000 67,5%| entregados a NGmero 1 cuerdo ala o o o 1 1 100% [ [ % 0 o 100,0% 1517 NA
Primer_Tr Tercer_Tri Cuarto_Tri
de los procesos investigadores nomatividad institucional —Primer rercer -
imestre mestre mestr
investigativos
Total| $ 22.681.770 | $  4.200.000 18,5%)
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Fecha de corte de la 30/09/2023

informacion

Eje Investigacion y proyeccién social con enfoque glocal en el marco del desarrollo sostenible

Programa Proyeccion social y extensién pertinente y articulada con los grupos de interés para la solucion de problemas del entorno
Subprograma Proyeccion social y extensién para la promocion del emprendimiento, productividad, innovacion y desarrollo sostenible

Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No.
No. . - y %de i Unidad de 5 . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No. JUSTIFICACION DE
odigo Proyecto Nombre del Proyect > Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado Descripcion Meta. Meta Formula Indicador % % % % IMPACTG ompromi 0 BSERVACIONE ENTIDAD
Eodiocliicves Yeeto | actividad e @ a ‘alor Ejecuta ejecucion scrip Medida Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % e gmszpue;; Contrato | LA NO EJECUCION CES EENES
Transformacion del proceso de Docencia unvertara. caorte
royeccion social y extension .
Basados en el concopio e Creacionyio Sumatora de proyecos de veta o parte alimpacio signcaivo o rosantes % 30, pensamierto nestgatho
impacta signifieativo como Impulsar el portafolio de continuidad de adacacion conmusds rogramada en la zona de incidencia orloque |Pra estudiantes 4 cohorte | Vicerrectoria de
20232301130016 |'MP2CO S1d " 1 P! P s 3.850.000 | $ 948.770 246%|  proyectos de Namero 15 0 0 0! 2 2 100% 7 4 57% 6 0% 40,0%  |(Regi6n), al cumplir con el 1780 114 porio g 6n de resutados de ony
garantia de la relacion educacion continuada. A presentados y ejecutados _Primer_Tr no se alcanzo la meta ¢ X
gara a educacion enfoque teritorial investigacién 2 cohorte Proyeccion Social
institucién — region de la en la vigencia imestre programada para el
e et continuada diferenciado. il Diplomado en liderazgo y
nidad Central del Valle del emprendimiento 2 cohorte
Cauca durante la vigencia 2023
nyio
Desarrolar proyectos de
y continuidad de ‘Sumatoria de proyectos de Meta_no,_| Meta_no,_| Meta_no,_|
transferencia y } © . proyeccion social rogramada rogramada fogramada.
2 |apropiacion del s 4000000 | & 0.0%) proyeccion social por| - Nimero o presentados y ejecutados 0 0 _Primer_Tr o o 100% o o Tercer_Tri o _cuarto_Ti| 1000%
conocimiento a la < en la vigencia imestre est mestre
Académico-
comunidad
Ampliacion del
‘Sumatoria personas de la relacionamiento
N persor interinstitucional y la 1594, 1780,
Participacion en las comunidad académica que Meta_no_p u s
Ejecutar acciones acciones formativas participan en las acciones rogramada culacion de la extension y| 1903, 2079, | 1, cp Congreso de Salud
3 |fomatvasen extensiony | s 88.718.308|$ 35975195 40,5% " Nimero 1500 > 0 0 300 300 100% 1.000 1.200 120% 200 0% 100,0% |l proyeccion social con los | 2194, 2296,
en extension y formativas en extension y _Primer_Tr % 1780) semana LATAM
proyeccion social i ot boal o i demas procesos misionales | 2316, 2317,
proye proye para que se potencialice el | 2318, 2319
vigencia
impacto de la Uceva en la
region
Ampliacion del
relacionamiento
Ejecutar acciones de Desarrollo de Sumatoria de
e:“ endimionte Intonvencionss intervenciones a articulacion de la extension y| Capacitacién de empresarios
4 prend - s 171237048 - 0,0% Nmero 70 emprendedores y 35 35 100% 25 25 100% 5 2 500% 5 0% 121.4% |l proyeccion social con los del turismo rural en el
innovacion y relacion con emprendedores y o
. empresarios realizadas en jemés procesos misionales municipio de Trujilo
empresarios
ncia para que se potencialice el
impacto de la Uceva en la
region
Total| $ 113.692.012 | $ 36.923.965 32,5%|
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u\ﬁgencia “ 2023 ”
Fecha dg corte de la 30/09/2023
informacion
Eje Investigacion y proyeccion social con enfoque glocal en el marco del desarrollo sostenible
Programa Proyeccion social y extension pertinente y articulada con los grupos de interés para la solucion de problemas del entorno
Subprograma Relaciones i orientadas al dela sociedad
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No. 5
No. . - y %de s Unidad de 5 . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance . No. | JUSTIFICACION DE
digo Proyecto | Nombre del Proyect : Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutad D Met Met Formula Indicad % % % % IMPACTG et OBSERVACIONES ENTIDAD
CEEEDIAREED || WERE S {|oshymy ctivida alor Actividat alor Ejecutado | /061 cion escripcion Meta Medida eta ormulaindicador | o o0 amada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % © P;’:s;ﬂ:'::l Contrato | LA NO EJECUCION co
E:;':s;’;‘ ':g"‘"lg: las Gracias a las capacitaciones,
fosbd " Aplicar Ia estrategia de recaudo, Nimero de eresados sumator de :;:;;;a"cx:; y :;r;;ﬂaadiess Se cuenta con CDPO40 para | Vicerrectoriade
2023230130017 | espiritu de identidad 1S omadon ospeciaa | $ 11:346.100( 5 - 00| o terge 1a | NGmero 400 e 100 100 100% 100 100 100% 100 100 100% 100 0% 0% [ e suscpoin por L afodel | Imvestgasény |
UCEVISTAY estimulando egresados vigencia vigencia acercamiento para actualizar Ve
el sentido de pertenencia ol contacto
enla Unidad
Central del Valle del Alinteractuar con nuestros.
Cauca durante la vigencia egresados sa obtienen
2023 Desarrollar acciones de C:";‘s;“c"‘:"‘;: sugerencias sobre los temas.
capacitacion y formacion en P . de actualidad en los que 486, 1268, Esta actividad siempre es
capacitaciones, charlas, . charlas, conversatorios
2 |competencias de acuerdo al perfi $  43.230.640 | $  20.896.611 48,3% Namero 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 0% 75.0% | desean formarse o 1726, 1926, calificiada como
conversatorios y eventos| y eventos dirigidos a
profesional de los egresados de PR e st o actualizarse, incrementando | 2245, 2295 EXCELENTE.
las diferentes facultades o eg & la probabilidad de vincular a
vigencia
los egresados nuevamente a
la vida universitaria.
Con el evento LATAM-2023
Un ecosistema, innovador y
Sumatoria de Meta_no_p Meta_no_p Meta_no_p emprendedor, se logré este
Desarrollar acciones de Namero de encuentros . reencuentro de rogramada rogramada rogramad; encuentro para nuestros
3 |apropiabilidad y compromiso en | 4.000.000 | $ - 0,0%| Namero 1 0 0 0 0 1 1 100% 0 1000% |egresados en la
0 de egresados egresados realizados _Primer_Tr| _Segundo_ _Cuarto_Ti
Ia relacion UCEVA-Egresado participacion de las
en lavigencia imestre Trimestre mestr s
conferencias, lo que aporto
al relacionamiento con los
egresados.
mer Se realizo el proyecto para la
Fonalecr as esrategias parala Gesiin para a Documentos emitdos oaae Togrmadh e y Sortego olemadas resens e o it de
4 |consolidacién de la bolsa de s 15.673.050 | $ - 0,0%| creacion de labolsade | Namero 1 en la vigencia para 0 0 g 0 0 %! 0 1 9 1 0% 100,0% |”. ‘eg P
_Primer_Tr| _Segundo_ _Tercer_Tri relacionamiento con Trabajo. El Ministerio del
empleo empleo creacion de Bolsa de 3 s v
it imestre fimestre gresados UCEV) trabajo, sugiere un software
para operar.
Total| $ 74.249.790 | $ 20.896.611 28,1%|
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”Vigencia

2023

Fecha de corte de
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Eje Gestion administrativa de los recursos, el mejoramiento continuo y el buen Gobiermo
Programa Capacidad de gestion que garantice la calidad y la sostenibilidad Institucional
Subprograma Mejoramiento continuo, innovador y oportuno para la toma de decisiones basada en datos
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
i No JUSTIFICACION
etz Nombre del Proyecto |, N9 Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado R Descripcion Meta | UMidadde |y, Formula Indicador ot ote % pcte] (15 % o (e % ot (15 % CVEED IMPACTO Compromiso [, DELANO OBSERVACIONES ENTIDAD
Proyecto Actividad ejecucion Medida Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % Contrato
Presupuestal EJECUCION
. La actividad se
Mejoramiento del (Namero de equipos de
Sistema de Gestion E”:)”ﬂ'f:;zﬂ?;gf"s medicion adquiridos en la Meta_no_p Meta_no_| 2?::"::: ;g;\; Se cuenta con CDP 604
enla Aplicar acciones para i p vigencia / Nimero de rogramada rogramada | proceso LicITACION ;
20232301100518 | ) ijay Central del 1 | gesarrollar medicion ambiental| 8600000 | $ 0.0%) a:‘;}::‘:‘ﬂ‘iﬁ:::?e Porcentaje 100 equipos de medicion o o _Primer_Tr 50 ° 0% 50 o 0% ° _Cuarto_ri|  %0% ig:f:;“’mze PUBLICA 0082023, en | Secretaria General
Valle del Caucadurante B Pnond y programados para adquirir imestre mestre encuiontia en stapa | 133 precontactual
Ia vigencia 2023 enla vigencia) * 100 o
(Namero de actividades
Gestion para la conservacion conservacion
P c documental ejecutadas en la| Meta_no_p Meta_no_| Meta_no_p
documental como dotacién de Actividades realizadas e Meta_no-p Meta oy Meta_no-p
2 |mobiliarioy equipoy s 5.000.000 | $ - 0,0%| parala conservacién |  Porcentaje 100 ) 0 0 9! 0 0 %0 0 0 9! 100 0% 0,0%
actividades de conservacion _Primer_Tr| _Segundo_| Tercer_Tri
mantenimiento de los documental
documetal programadas imestre Trimestre
existentes
para ejecucion en la
vigencia) * 100
(NGmero de actiidades de
apoyo en la organizacion
Garantizar personal calificado Actividades ejecutadas| documental ejecutadas en la Meta_no_p Meta_no_p Meta_no_p Meta_no_p
como apoyo a los . . de apoyoenla vigencia / Namero de rogramada rogramada rogramada rogramada No se asignaron recursos
3 | procedimientos operativos en | * $ 00%| organizacion Porcentaje 100 | ctividades programadas de o o _Primer_Tr| 0 ° _Segundo_ o o _Tercer_Tri ° _Cuarto_ri| 0% aesta actividad
Ia organizacin documental documental apoyo en la organizacién mestre Trimestre mestre mesir
documental para ejecutar en
Ia vigencia) * 100
La actidad se
cjecutara en el IV
. Sumatoria de equipos Meta_no_p Meta_no Meta_no Se cuenta con CDP 604
Mejorar la Gestion Equipos adquiridos U Lno.| v trimestre de 2023;
i . adquiridos en la vigencia rogramada rogramada rogramada proceso LICITACION
4 3"?‘:@2"'3‘ en medios $ 13000000 |8 0.0%| ';:;i""‘jg:ﬁ::; Namero 1 para mejora de la gestion o o _Primer_Tr| ° o _Segundo_| 1 o 0% 0 _Cuarto_Tri|  00% el proceso de PUBLICA 008-2023, en
‘g g documental imestre Trimestre mestre Cncuenta en stapa |2ba precontiactual
Gestionar capacitaciones Sumatoria de
Pl o S e s ey s ey N
5 |del Areade Geston s . 00%) P oooumenta on Namero t personal de gestion ° ° Prmer 11 0 ° Sequndo o o Tereer T ° Cuaro | 00% 2 o5 achidad
Documental y Archivo en o documental realizadas en la ~imeste fT;’f‘ew; ~oeate ited
temas estratégicos de Archivo 9 vigencia
Generacion y apropiacion
del conocimiento en
Buenas praciicas para la
Ejecutar estrategias para la Capacitacion en temas| Sumatoria de Meta_no_p Meta_no_p Meta_no_p Gestion Documental en la
apropiacion de temas 11 46| archivisticos para el . capacitaciones para el rogramada rogramada rogramada oficina en cumplimiento de
© ticos atodo el personal S 2000000 | & 90.000 595% personal administrativo|  NOME t personal administrativo 0 0 _Primer_Tr| 0 ° _Segundo_ 0 B Tercer_Tri : 0% | 1000% 1y, | ey 504 de 20000, de 48 2226 NA
administrativo de la insiitucion dela nsitucion realizadas en la vigencia imestre Trimestre funcionarios adminisirativos
que apoyan [os procesos
archivisticos de la Unidad
Central del Vale del Cauca
Total| $ 28.600.000 | $  1.190.000 4,2%
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Eje Gestion administrativa de los recursos, el mejoramiento continuo y el buen Gobierno
Programa Capacidad de gestién que garantice la calidad y la sostenibilidad Institucional
Subprograma Mejoramiento continuo, innovador y oportuno para la toma de decisiones basada en datos

Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
i No JUSTIFICACION
etz Nombre del Proyecto |, O Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado R Descripcion Meta | UMidadde |y, Formula Indicador ot ote % pcte] (15 % (R (e % ot (15 % CVEED IMPACTO Compromiso - DELANO OBSERVACIONES ENTIDAD
Proyecto Actividad ejecucion Medida Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % Contrato
Presupuestal EJECUCION
= w
. luciones tecnologicas
Innovacion TIC para el Porcentaje de . e
o Lot de (Nmero de licenciamientos Veta no.p innovadoras han permitido
et 1 Actualizar e ecosistema digial e o mplementados en la fiotriied mantener la plataforma £180% restane de la Ofcina de
2023230104519 1 |delagesion adminisuaivade| 90.445.000 | $  37.685.067 41,75 ImPac Porcentaje 100 igencia / Namero de 0 0 20 0 0% 30 20 67% s0 0% 20,0% |tecnologica en condiciones 1547 106 actividad se ejecutard en el|  Informéticay
Unidad Central del estratégicos, de apoyo _Primer_Tr| a
e e ante Ia UCEVA ey licenciamientos solcitados Primer optimas, para ser utiizada dlimo timestre de 2023, |  Telemética
; e evauacion enla vigencia) * 100 por la comunidad
a vigencia 9 administrativa de manera
R ——
comunidad administrativa,
yaque a traves de le
Porcentaje de (Total de mantenimientos o ejecticion de esta actividad,
Brindar mantenimiento ylo Mantenimiento yio soportes realizados en la permite mantener la Se cuenta con CDP 817
soporte técnico al Ecosistema Soporte técnico al vigencia / Total de infraestructura tecnolégica proceso LICITACION
2 | Digtal de la gestion $ 200000000 | $  180.000.000 90.0%| Ecosistema Digital de | ©OTCee 100 mantenimientos o soportes s s 100% s 5 100% 20 51 255% o 0% 610% | ctualizada, sostenible y en 1591 108 PUBLICA 008-2023, en
académica de la UCEVA Ia gestion académica requeridos en la condiciones 6ptimas, asi etapa precontractual.
de la UCEVA vigencia)*100 mismo que los sistemas de
informacicn y aplicaciones
que requieren ser
Fortalecer la tecnologia de los orcentaje de tecnolégica Administrativa Meta_no_p Meta_no,_| Meta_no_p Meta_no_|
rocesos estratégicos, de actualizaciones al implementada o actualizada rogramada rogramada rogramada rogramada No se asignaron recursos
3 P gicos, s - ls - 0,0%) Porcentaje 80 en lavigencia / Total de 0 0 9! 0 0 o0 0 0 9 0 09 0,0% 'g1
apoyo y evaluacion y escosistema digital de _Primer_Tr| _Segundo_| Tercer_Tri _Cuarto_Tii a esta actividad
infraestructura Administratival
seguimiento de la UCEVA lauceva imestre Trimestre mestre
requerida en
(Total de soluciones
Porcentaje de tecnologicas Administrativas Veta no.p Veta no_p Vetano.p Veta no_p
Implementar soluciones soluciones implementadas en la Meta_vo_p Mexa_ho_p Meta_o_p om0 p No se asignaron recursos
4 |tecnolégicas a la gestion s - s - 0,0%| tecnoldgicas en la Porcentaje 100 |vigencia/ total de soluciones 0 0 ng fmer e 0 0 ‘;9 indo 0 0 Tfmev b 0 Oc?:a o | 0.0% ot agm i
administrativa institucional gestion administrativa tecnoldgicas Administrativas ~imeste fT;’fws"; ~oeate ited
implementadas requeridas en la vigencia) *
TR G aCTTES
Porcentaje de avance desarrolladas para la politica Meta_no_p Meta_no_p Meta_no_p Se cuenta con CDP 921
Implementacion de la Poliica de las acclones enla vigencia / Nimero de rogramada rogramada rogramada roceso LICITACION
5 |de Gobiemoy Seguridad s 20.000.000 | $ - 0,0%| estratégicas de la Porcentaje 100 9 0 0 g 0 0 %! 0 0 9 100 0% 0,0% 4
oy et acciones programadas para _Primer_Tr| _Sequndo_ Tercer_Tri PUBLICA 008-2023, en
e e la politica en a vigencia) imestre Trimestre etapa precontractual
(Namero defunconarics Teemanen rareonmads”
Desarollar acciones de Porcentaje de capacitados en capacitaciones No fueron asignados
! Personas Capacitadas competencias Ti en la p: y g
apropiacion y uso delos s e Nmere do sensibilizaciones a la recursos para esta
6 |rursos onoogicossecue | 5 - ls - 00%| Y0 sensiizadas en | porcentaie B0 | e aon para 20 20 100% 20 20 100% 20 20 100% 20 0% 750 camunias saminirai, actaa So vanza on
del\)a UCEVA o con la apropiacion del ser capacitados en omunidad a s fmansiors. K
ecosistema competencias T, enla
3 herramientas TI, con las que
vigencia) * 100 :
cuenta nuestra insiitucién.
Total| $ 310.445.000 | $ 217.685.067 70,1%|
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Eje Gesti6n administrativa de los recursos, el mejoramiento continuo y el buen Gobierno
Programa Capacidad de gestién que garantice la calidad y la sostenibilidad Institucional
Subprograma Mejoramiento continuo, innovador y oportuno para la toma de decisiones basada en datos
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
i No. JUSTIFICACION
Codigo No. . - . % de - Unidad de . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance . No.
Nombre del Proyect : Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutad D Met Met Formula Indicad % % % % IMPACTG C DE LA Ni BSERVACIONE! ENTIDAD
Proyecto ombre del Proyecto | xctividad civida alor Activida alor Blecutado | gjecucion escripelon Meta | “yredida e ormulaindicador: | programada | - Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % S P"::s;ﬂ'::; Contrato EJECUCIgN (CEEERZENE
Fortalecimiento Cualficar a la
institucional mediante unidad
laimplementacién del ""'VE’S‘“T f" e Se realizaron tres (3) ciclos,
Sistema de Gestion manejo de los 6
Integral de la Unidad estadares del Sistema con relaci6n a los temas de de capacitacién contando
o Foralecimiento de la cultura Integrado de Gestion - Sumatoria de personas indicadores, riesgos de con [a partcipacion de Oficina de
20232301101520 | Central del Valle del 1 organizacional a la comunidad | $ 23.476.320 | $ 3.500.000 14,9%| g G, el Modelo Numero 128 cualificadas en ‘:‘ Jigencia 32 45 141% 32 32 100% 32 55 172% 32 0% 103,1% | Joction, mejora (QACWHES 848 53 personal Administrativo y Planeaion
Cauca en el municipio universitaria tagrado 9 sttt Docente;
de Tulud enfa vigencia pnemadode Somecties y Opomidades Se avanza en la meta, sin
2023 -
PG y los Obietnos ejecucion financiera.
de Desarollo Sostenible
Proceso de Auditoria de
‘Seguimiento Certficacion del
Sistema de Gestion de Recertifcacion del Sumatoria de Auditorias de "“e"aa»n'“gga ”’1"';7;':52 ’r“‘e‘raa»';‘;’aa No fueron asignados
2 |calidad del Departamento de | § - ls - 0,0%| SGC del Departamento| ~ Namero 1 Seguimiento de Tercera 1 0 0% 0 1 ‘;‘3 o 0 0 Tgemev i 0 ?:gu oo | 100.0% fecursos para esta
Idiomas bajo las Normas de Idiomas Parte en la vigencia e Toeete e actividad,
Técnicas Colombianas NTC
5555 y NTC 5580
de capacitacion contando
acciones para el Sistema de instrumentos para la <
Gestion Integrado — SGI, el Estrategias Sumatoria de estrategias identiicaci6n y valoracion de con [a partcipacion de
ER g $ 34023680 |$  17.000.000 50,0%| Namero 4 socializadas a la comunidad 1 1 100% 1 2 200% 1 2 200% 1 0% 125,09 h 1392 97 personal Administrativo y
todelo Integrado de Desarrolladas : los avances de la institucion
Planeacion y Gestion - MIPG académica en la vigencia frente a la educacion ggi"a‘:‘za enla meta, sin
y los Objetivos de Desarollo ambiental y frente al cambio e e
Sostenible - ODS. climatico. 5
Dia de la movilidad
sostenible_13 de
septiembre de 2023;
Veta_no Apropiabilidad y sentido de No fueron asignados
Generar espacios de Espacios de ‘Sumatoria de espacios de Pameied pertencia de la comunidad recursos para esta
4 |apropiabilidad del Sistema de | $ - ls - 00%|  Apropiabilidad Namero 4 apropiabilidad generados en 0 0 g 2 3 150% 1 1 100% 1 0% 100,0% |universitaria hacia la actividad. Se avanza en la
Gestion Integrado Ia vigencia ~meste gxl;dda: ﬁ;’?iﬁﬁ‘fﬂs w meta. sin fecucion
transporte para el
desplazamiento a la
ciudadela universitaria.
Total| $ 57.500.000 | $ 20.500.000 35,7%)|
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informacion
Eje Gestion de los recursos, el continuo y el buen Gobiermo
Programa Capacidad de gestion que garantice Ia calidad y la sostenibilidad Institucional
prog ¥ gestion ef daen la de fisicay financiera
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No. .
’ No. : - ) - Unidad de . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance : No. | JUSTIFICACION DE
digo Proyect Nombre del Proyect ° Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutad: D Met Met; Formula Indicad % % % % IMPACT( c OBSERVACIONES ENTIDAD
Calaciaie/ecy ‘ombre del Proyecto | ¢tividad etivi or Activi or Ejecutado | ;0 cucion eseripeion Meta |-y gida eta ormulaindicador 1 b ogramada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % e P;’:s;ﬂ:'::l Contrato | LA NO EJECUCION co
Fortalecimiento de la gestion De acuerdo a los Se cuenta con CDPB12
cadémica, de investigacion, cronogramas de los | proceso LICITACION
extension, proyeccion social y Insttuciones de Sumatoria de Meta_no_p procesos de Licitacién, | PUBLICA No. 009 — 2023;
0232301201521 | bienestar durante el periodo L |Adecuarios espacios parauso | ¢ 40 671 550 | s : 00%| edimamionesde | Namero ) Instituciones de 000 000 rogramada| o 0 000 0% 040 00 0% 040 0% 00% los contratos se CDPB17 proceso Oficina de
20222023 de la UCEVA en el general y zonas verdes - Ca o S educacién superior - - _Primer_Tr| - : - A - A adjudicaran en el mes  |LICITACION PUBLICA 008- | Planeacion
Municipio de Tulua, Valle del i mejoradas imestre de octubre y se 20;
Cauca, Occidente cjecutardn enel IV |Procesos en etapa
Trimesre de 2023.
Contribucion al
Mejorar la infraestructura. Instituciones de mi:m:‘::::‘fe e desarrollo de la
2 |tecnologicadelos procesos | $  400.000.000 | 20.000.000 5.0%| educacion superior | Namero 1 e 0.00 0.00 ogramadal 020 0.00 0% 0.40 0.02 5% 0.40 0% 2,0% infraestructura fisica y 1501 108
misionales mejoradas e B tecnologica para la
academia
nstituciones de ‘Sumatoria de Meta_no_p
3 |Meforarlos espacios fiscos para | ¢ s : 00| cduencen somerer | Nomero . Insttuciones de 000 000 rogramada| 000 o0 040 000 o 040 o 00% No fueron asignados recursos
Ia academia educacion superior _Primer_Tr| a esta actividad
mejoradas
meioradas imestre
De acuerdo al
Meta_no_p cronograma del proceso | g ¢ en1a con COPB12
Actualizar los espacios para Ambientes de Sumatoria de ambientes rogramada de Licitacion, el roceso contractual en etapa
4 pacios p $  750.000.000 | - 0.0%) Namero 1 000 000 J 020 0,00 0% 040 000 0% 040 0% 00% contratos se adjudicara | b
docencia aprendizaje dotados de aprendizaje dotados _Primer_Tr| contratos se adjudicard | precontractual. LICITACION
imestre A ¥ |PUBLICA No. 009 - 2023.
se ejecutar en el IV
Trimesire de 2023.
De acuerdo al
Veta no cronograma del proceso |Se cuenta con CDPG0B y
Actualizar los espacios para Ambientes de Sumatoria de ambientes mgr;maal; de Licitacion, el CDP817 proceso
5 . $ 300000000 | $ - 0.0% Namero 1 0,00 0,00 020 0,00 0% 0.40 0,00 0% 040 0% 0,0% contratos se adjudicar |LICITACION PUBLICA 008-
investigacion aprendizaje dotados. de aprendizaje dotados _Primer_Tr| Jidosnosell reipepeiiy
imestre se ejecutara en el IV | precontractual
Trimesire de 2023.
Meta_no_p Se cuenta con CDP 817
! Actualizacién oportuna
g |Actualizar los espacios para $ 200000000 |$  12374.810 6,00  Ambientes de NGmero 1 Sumatoria de ambientes 000 0,00 rogramada 020 0,00 % 040 020 50% 040 0% 20,0% | del equipamiento 2176 119 proceso LICITACION
extension y proyeccion social aprendizaje dotados. de aprendizaje dotados _Primer_Tr| e eaupan PUBLICA 008-2023, en elapa
imestre precontractual
De acuerdo al
Meta_no_p ;Z"L‘:’Cg“':c'fndz: PIOCESO | 56 cuenta con CDP 817
Adecuar los espacios para el ) Ambientes de ; Sumatoria de ambientes rogramada . . |proceso LiciTACION
7 |bienestar universitario $ 5438284508 0.0%| aprendizaie dotados | NUMerO 1 de aprendizaje dotados. 0.00 0.00 _Primer_Tr| 020 0.00 0% 040 0.00 0% 040 0% 0.0% g"e"’if;:e?é:‘f;:'a PUBLICA 008-2023, en etapa|
imestre e Y | precontractual.
se ejecutard en el IV
Trimestre de 2023,
TRRGVAGoN SUmalona 0e procesos Sp—
pedagogica en la de innovacion
educacion terciaria o pedagbgica en la Meta_no_p Fortalecimiento de los Cronograma del PIOcesO | se cuenta con COP 817
g [Melorarlos espaciosfisicos para | ¢ 750,000,000 | $  20.000.000 2,705 Superior, basada en Ntmero 1 educaci6n terciaria o 000 0,00 rogramada 020 0,00 0% 040 010 25% 040 0% 10,005 |©3PaCios de aprendizaje 1591 108 |contratos se adjudicara |PTOCeSO LICITACION
Ia innovacion pedagdgica tecnologas de la superior, basada en _Primer_Tr| para a innovaccion o ahear® | PUBLICA 008-2023, en etapa
informacion y tecnologias de la imestre pedagégica ek omerny ) |preconuactual
comunicaciones informacion y e e 2098,
Innovacion Sumatoria de procesos
pedagogica en la de innovacion
Melore la nfaestructura educacion terciaria o pedagbgica en la Meta_no_p Fortalecimiento de los Se cuenta con CDP 817
9 |tecnolégicay el equipamiento | $  500.000.000 | $  135.688.806 27,195| SUPErior, basada en Namero 1 educacion terciaria o 0,00 0,00 rogramada 020 0,00 0% 040 030 75% 040 0% 30,005 | ©3PaCIos de aprendizaje 1591 108 proceso LICITACION
: tecnologias de la superior, basada en _Primer_Tr| para a innovaccion 2166 18 PUBLICA 008-2023, en etapa
para la innovacin pedagégica b )
informacion y tecnologias de la imestre pedagogica precontractual
comunicaciones informacién y
mantenidos
Total $ 188.063.616 2,9%)
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informacion
Eje Gestion de los recursos, el continuo y el buen Gobiermo
Programa Capacidad de gestion que garantice la calidad y la sostenibilidad Institucional
prog y gestion ef da en la de fisica y financiera
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
. No.
No. § . Unidad de . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No. | JUSTIFICACION DE
Codigo Proyecto Nombre del Proyecto |, it Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado | oo | Descripoion Meta | “PCEET Meta Formulaindicador | oo 28 | Alcanzada % | programada | Alcanzada % Programada | Alcanzada % Programada | Alcanzada % e IMPACTO E;Z‘S;Z‘;f:l Contrato | LANOEJECUCION |  OBSERVACIONES ENTIDAD
De acuerdo al
Fortalecimiento de (Ntmero de mobiliarioy Meta_no_p cronograma del proceso | ¢ oenta con COP 817
infraestructura fisica de la Adquisicion (dotacion) de Porcentaje de equipo adquirido / rogramada de Licitacin, el roceso LICITACION Oficina de.
20232301101522 1 at ( $ 92.687.806 | $ - 0,0%|  adquisicion de Porcentaje 100 equipo adat 0 0 9! 20 0,0 0% 40 0,0 0% 40 0% 0,0% contratos se adjudicara | e
Unidad Central del Valle del mobiliario y equipo Nmero de mobiliario y _Primer_Tr PUBLICA 008-2023, en etapa| ~ Planeacion
mobiliario y equipo en el mes de octubre y
Cauca equipo requerido) * 100 imestre A precontractual
se ejecutard en el IV
Trimestre de 2023,
Atencion
anecesidades institucio
nales equivalente al
" s Metros cuadrados Sumatoria de metros ey '":;‘ea’gm“:‘:ze‘fs Jaria 1028 s Se cuenta con CDP 795,
2 y $ 2116802302 S  1.265.440.070 508%|  adecuadosy M2 3000 | cuadrados adecuados y 0 0 g 600 00 0% 1.200 400,00 33% 1.200 0% 133% |P Y Contratos en ejecucion | proceso en etapa
de espacios educativos _Primer_Tr oportuna para las 1829 110
acondicionados acondicionados preparatoria.
imestre demandas de los
procesos de
acreditacion d
programas académicos.
Meta_no_p
3 |Constuccion de espacios s s . 0.00| Espacios educativos | o N Sumatoria de espacios o o rogramada 020 02 100% 040 000 o% 040 0% 200% No fueron asignados recursos
educativos construidos educativos construidos _Primer_Tr| aesta actividad
imestre
(Namero de
Porcentaje de mantenimientos realzado Meta_no_p
Mantenimiento de espacios mantenimiento de f rogramada
FR i s 30228777 S - 00 on fsicos Porcentaje 100 | misonaes /Nimero de 0 0 e 20 00 0% 40 0,00 % 40 0% 0.0%
misionales imestre
espacios fisicos
misinnales solicitarine) +
Acondicionamiento de Sistema de red Sumatoria de sistemas Meta_nop Mantenimiento adecuad
5 |instalaciones eléctricasydered [$ 35000000 [$  28.022580 80,1%| > Namero 1 de redes eléctricas 0 0 g 02 00 0% 020 040 200% 060 0% 40,0% |0y oportuno de espacio 1910 116
eléctrica mejorado _Primer_Tr|
de datos mejoradas s educativos
imestre
Atencion
anecesidades institucio
nales equivalente al
Sistema d Sumatoria de sistemas Meta_no_p incremento de la
Acondicionamiento de fema de . de instalaciones rogramada poblacion universitaria y| 1828 113
6 |notaiaciones hidrauicas y otos | & 1824402680 | S 1.700.058.764 93,7 instaecén vl | Nimero 1 ik 0 0 e | 020 00 0% 020 010 50% 060 0% 10.0% | e para s e i
acondicionadas imestre demandas de los
procesos de
acreditacion d
programas académicos.
(Namero de
mantenimientos realizado
Porcentaje de a espacios fisicos no Meta_no_p
;| Mantenimiento de espacios s s . oou| mantenmientode | Lo o 100 | misionales /Namero de o o rogramada 2 00 0% w0 000 o% 0 0% 00% No fueron asignados recursos
fisicos no misionales espacios fisicos no mantenimientos a _Primer_Tr| aesta actividad
misionales espacios fisicos no imestre
misionales solcitados) *
100
Total 73,1%!
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informacion

Eje Gestion administrativa de los recursos, el mejoramiento continuo y el buen Gobiermo

Programa Cultura de buen Gobierno para el fortalecimiento de la capacidad de gestion, el liderazgo, Ia transparencia y el desarrollo integral de la comunidad universitaria
Subprograma Comunidad Institucional proactiva y participativa con el logro del Proyecto Educativo Institucional

Ava

nce Trimestre 1

Avai

nce Trimestre 2

Ava

ince Trimestre 3

Avan

e Trimestre 4

Codigo Proyecto

Nombre del Proyecto

Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado

No.
Actividad

ejecucion

Descripcion Meta

Unidad de
Medida

Meta

Férmula Indicador

Meta
Programada

Meta
Alcanzada

Meta
Programada

Meta
Alcanzada

Meta
Programada

Meta
Alcanzada

Meta
Programada

Meta
Alcanzada

Avance
Total %

IMPACTO

No.
Compromiso
Presupuestal

No.
Contrato

JUSTIFICACION DE
LA NO EJECUCION

OBSERVACIONES

ENTIDAD

2023230101523

Fortalecimiento de los
procesos de participacion,
transparencia y control al
desempefio institucional en
los grupos de valor de la
Unidad Central del Valle del
Cauca, Tulua

Consolidacion del Modelo de
Gestion (implementacion de

1 p s
nuevas politicas de Gestion

Estadistica y demas)

P
»

1 Documento de
consolidacion de la politica
de Gestion Estadistica
MIPG

Nimero

Sumatoria de documentos

de consolidacion de la politica

de Gestion Estadistica MIPG
realizados

Meta_no_p

rogramada

_Primer_Tr|
imestre

Meta_no_p
rogramada

_Segundo_
Trimestre

50%

20,0%

Se ha logrado dar los
lineamientos y establecer los
formatos para la recoleccion
de la informacion necesaria
para la identificacion del
documento principal y la
periodicidad de recoleccion

A esta actividad no fueron
asignados recursos; se
avanza en la meta, sin
ejecucion financiera.

Desarrollo de mecanismos
4552.738 | $ 4.552.738
institucionales (Auiencia y
Rendicion de Cuentas)

100,0%

1 Estrategia de Rendicion
de Cuentas implementada

Nimero

Sumatoria de estrategias de
Rendicion de Cuentas.
implementadas

100%

100%

100%

75,0%

de esta inform:
1S& TeCepTionaron s
informes de gestion e

6n especifica que
fueron los insumos para las
diferentes presentaciones y
videos realizados como
avance de rendicion de
cuentas presentada por
medio de las diferentes
redes sociales

1392

97

UCEVA Regitn articulada con el
compromiso de la

3 |Responsabilidad Social, s
inclusién, diversidad y
sostenibilidad

2.634.897 | § 2.634.897

100,0%

Porcentaje de participacion
activa de los grupos de
interés en los procesos de
Responsabilidad Social y
Ambiental, inclusion,

diversidad y sostenibilid

Porcentaje

(Total de grupos impactados
con acciones de participacion
en actividades de
Responsabilidad social y
Ambiental, Inclusion,
diversidad y sostenibilidad /
Total grupos de interés) * 100

Meta_no_p

rogramada

_Primer_Tr|
imestre

0%

100%

30,6%

NUEST0S Grupos de Interes
wor impacto y

participacion han sido los

docentes, estudiantes y.
administrativos en las
diferentes jomnadas activas
de sostenibilidad, diversidad,
inclusién, Responsabilidad
Social y ambiental, cabe
resaltar que nuestros grupos
de valor tienen una cobertura
bastante amplia a nivel
regional permitiendo de esta

gestion, alllevarse a cabo el
dia de la Movilidad
Sostenible se nos permitic
generar una interaccion mas
cercana con estos grupos de

1392

97

Realizacion comité de
sostenibilidad el dia 10 de
julio de 2023, sin ejecucion
financiera. Compromiso
institucional

6n de
de participacion y
concientizacion de la
4 |democracia bajo la inclusién, | $
respeto por la diversidad y
garantia de sostenibilidad
institucional

3310515 | $ 1.000.000

30,2%]

1 Estrategia de inclusion,
respeto por la diversidad y
garanti idad
institucional implementada

g

Namero

Sumatoria de estrategias de
inclusion, respeto por la
diversidad y garantia de

sostenibilidad institucional

implementadas

Meta_no_p

rogramada

_Primer_Tr|
imestre

100%

100%

60,0%

Se ha logrado realizar la
instalacion de la sefialetica
incluyente con lenguaje
braile y para personas con
baja vision en el blogue D,
las aulas interactivas y salas
de sistemas, puesto que
para levar a cabo estos se
realizaron actividades con
los beneficiarios de estds
nuevas adecuaciones fisicas

en la Institucion.

1392

97

Oficina de
Planeacion

Total| $ 10.498.150 | $  8.187.635

78,0%;
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informacion
Eje Gestion administrativa de los recursos, el mejoramiento continuo y el buen Gobiermo
Programa Cultura de buen Gobierno para el fortalecimiento de la capacidad de gestion, el liderazgo, Ia transparencia y el desarrollo integral de la comunidad universitaria
Subprograma Comunidad Institucional proactiva y participativa con el logro del Proyecto Educativo Insitucional
Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
. No.
. No. § Unidad de Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No.  |JUSTIFICACION DE
Codigo Proyecto | Nombre del Proyecto |, i Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutado | o0 Descripcion Meta e Meta Formula Indicador Programada | Alcanzada % | programada | Alcanzada % Programada | Alcanzada % programada | Alcanzada| % R IMPACTO groer::;zr::; Contrato | LA NO EJECUCION|  OBSERVACIONES ENTIDAD
Compromiso con las (Nimero de actividades del
condiciones intrinsecas y del Plan de Emergencias Vetano_p Contribucion al
entorno del Talento Humano realizadas en la vigencia / L fortalecimiento de la Oficina de
20232301102524  |de la Unidad Central del Valle 1 |Fortalecimiento del Plan de $ 21.000.000 | $ 10.000.000 47,605  Plan de Emergencias Porcentaje 100 Namero de actividades del 0 0 rogramada 30 30 100% 50 50 100% 20 % 80,0% |sefalética institucional, que 1392 97 Gestion
Emergencias Institucional Institucional ejecutado _Primer_Tr
del Cauca - Uceva del Plan de Emergencias e permita cumplir con las Humana
Municipio de Tulua durante la programadas para ejecucion normas de SST.
vigencia 2023 en la vigencia) *100
Desarrollar la estrategia de (Nmero de elementos | No'se inicio el proceso|
2 A Elementos ergonomicos y ergonomicos y de proteccion A Se cuenta con CDP 932, las
disposicion y reposicion de " Meta_no_p de adquisicion d
clementos gonomicos de proteccion personal adquiridos en la vigencia / Toaramas o cotizaciones de los elementos
2 > $ 9.000.000 | $ - 0,0%| entregados para garantizar | Porcentaje 100 Nimero de elementos 0 0 40 0 0% 40 0 0% 20 0% 00% h a adauiriry se estan
Elementos de Proteccion " ; _Primer_Tr| Ergonémicos y
entomos de trabajo Ergonomicos y de proteccion elaborando los estudios
Personal para funcionarios de la imestre elementor
' saludables y seguros. requeridos para la vigencia) ° Previos,
Institucion. Proteccion Personal
poyar as s de Apoo  Funcanaros n | Bimerode ncionaros e Contibur 2l fomaciony | geg 65,1120,
educacion formal y educacion educacion formal y en o Nmera o competencias 1204,1244,1272,
3 |paaeltabajoyeldesarolo | $ 60000000 | 35638476 59.49%| educacion para el trabajoy | Porcentaje 100 kI 5 0 0% 35 35 100% 45 45 100% 15 % 80,0% P Y 144014651521, | NIA
solicitudes para apoyo en del
humano del personal el desarrollo humano ¢ > 1522,1534,1745,
educacion recibidas en la senvidores pablicos de la
administrativo durante la vigencia > 1971,
vigencia) * 100
(Namero de capacitaciones
apaciiaciones a ejecutadas en la vigencia / Meta_no_p
Desarrollar capacitacion del senvidores publicos para el ie rogramada
4 $ 15000000 (s 1.950.000 13.0% Porcentaje 100 Namero de capacitaciones 0 0 30 30 100% 30 30 100% 40 0% 60,0% 1328,1352 NiA
talento humana conforme el PIC desarrollo de sus funciones. _Primer_Tr|
programadas para la vigencia) o
¥ competencias laborales e imestre senvidores piblicos de la
(Namero de actividades
Desarolar actividades culturales, recreativas y Fortalecer las actividades de|
culturales, recreativas y Actividades culturales, artisticas ejecutadas en la Meta_no_p bienestar social laboral, para
5 |anisticas para el mejoramiento | g gg 099999 | 5 5.821500 9,796 TeCTOANaS y artisticas para | - o conggje 100 vigencia | Niimero de 0 0 rogramada 40 40 100% 30 30 100% 30 % 70,00 |promover las relaciones de 1392 o7
del clima organizacional y que los miembros de la actividades culturales, _Primer_Tr| los senvidores pbiicos y el
tambien promuevan la inclusién comunidad insfitucional recreativas y artisticas imestre clima organizacional en la
¥ la diversidad programadas para ejecucion UCEVA
en la vigencia) *100
Incentivar la participacion de
Fortalecer las acthidades de Cumplimiento de (Namero de actvidades los funcionarios en los
Yobalo.conforme eno actividades de prevencion PHEVES ejecutadas en la Meta_no_p programas de bienestar
6 [establecido en la normativdad | $ 3.000.000 | $ - 0,09%) "al'a fomento de habitos, | 5o 100 vigencia / N:ﬂ;@ge 0 0 ";g'a'“adf 30 30 100% 50 45 90% 20 0% 7500 [S@ La'l""'a" con el fin de
g viuente. fomentando pan estilos de vida y un entomo actividades s _Primer_Tr| moivar el fomento de
e e saludable en los servidores programadas para ejecucion imestre habitos y estilos de vida
entom saludable Y piblicos - PHEVES en la vigencia) *100 saludable, con el apoyo del
rea de bienestar social
Motivar a los_funcionarios y
Ejecutar acciones de Activdades para ‘Sumatoria de actividades de ey Veta o docentes a destacarse en el
7 |reconocimiento alos miembros {$  18.000.000 |$  18.000.000 100,0%| reconocimiento a personal | Namero 2 reconocimiento realizadas en 0 0 el 1 1 100% 1 1 100% 0 | 100.0% | desarrollo de sus funciones 1392 o7
e la comunidad institucional administrativo y DTC Ia vigencia R e con resultados
Fortalecer los procesos Actividades de apoyo ala (Ntmero de acciones de Contamos con profesional
Institucionales desde la gestion eston pare adontar apoyo a la gestion ejecutadas Meta_no_p Contrbuirallogro de a para el desarrollo de las
estrategica del Telento Humano, : en la vigencia / Namero de rogramada ! actividades de  la gestion de
8 [raecurmizariacicacay | S 450000008 0o pocesodeanaiss, | Pacenae |00 | LG C, J o |iman| ’5 si% 4 o | ww | w % | S50 [cesitn delspioossos I dopendencia par as
efectividad, dando cumplimeinto anyw- éa doe gestion planteadas para imestre prop P oficinas de Gestion Humana y
alas metas institucionales. ejecucion en la vigencia) * 100| Juridica.
Total| $ 231.000.000 | $ 71.409.976 30,9%)
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Avance Trimestre 1 Avance Trimestre 2 Avance Trimestre 3 Avance Trimestre 4
No. .
. No. . " . %de s Unidad de 5 . Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Avance No. | JUSTIFICACION DE
digo Proyect Nombre del Proyect > Actividad Valor Actividad | Valor Ejecutad: ° D Met Met Formula Indicad % % % % IMPACTG BSERVACIONE ENTIDAD

Codigo Proyecto lombre del Proyecto | .(ividad chviea oty or Ejecutado | - oo ucion ECUPCIHIELE Medida eta ormulaindicador | p o0 amada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Programada | Alcanzada Total % 2 g{‘;’:ﬁ;‘l’]':s‘f:‘ Contrato | LANO EJECUCION | ©BS! GERES
Desarrollo de la estrategia de
posicionamiento de marca, Canales de comunicacién Meta_no, Meta_no, Meta_no_ Meta_no,

2023230103025 | promosion de cervic 1 ?;Z?:: :12:“.:::::;:\:;" $ - |s - 0,0| Uilizados para informary | ygerg 4 :iﬂifz;lﬂﬂ;iﬂi 0 0 ’“g’a_'"aa: 0 0 rogramada 0 0 '°g’a—"'aas 0 W'a_'"aE: 00% ﬁj:fﬁli’;" Oficina Asesora del
promocion de servicios de Pl “9%| comunicar de forma efectival o s _Primer_Tr| _Segundo_| Tercer_Tri _cuano_ii| eyt Comunicaciones
conformidad con los alos grupos de interés o imestre Trimestre estre mestre
protocolos de comunicacion
de la UCEVA durante la
vigencia 2023 Se logrd producir una pieza

audivisual, que de manera
sucinta, expone los temas més
relevantes en materia de
comunicacion intemay extema a
tener en cuenta por parte de los
Ejecutar acciones de grupos de interés. . grupos de valor: docente,
apropiacion y uso de los capacitadas en temas Nt de arunos oo Meta nop Meta nop estudiantes, administrativos. Este|
2 protocolos de. $ 20.000.000 | $ 20.000.000 100,0%|  relacionados con la Namero 3 ons - En"‘a 0 0 Pgr e 0 0 ;ge ndo 1 1 100% 2 0% 333% |mensaje se pudo difundir 1392 97
comunicacién intemay apropiacion de los - | —Segundo_| ampliamente a través de todos
vigencia imestre Trimestre
extemna protocolos de comunicacién los canales institucionales y se
dej6 como consulta en la web,
logrando que varias personas
entraran en contacto con la
oficina para despejar dudas con
respecto al uso del imagotipo,
entre otros temas
cmf‘se‘:”"d‘z‘:;":g:s Se ha logrado mantenerla Se cuenta con CDP 817,
dtalos decarrol uﬁs produccién de contenidos, el recurso se ejecutard a
Contenidos fisicos y o atendiendo la totalidad de través de una licitacion
Desaoliar contenidos digiales desarrollados y enla vigencia / requerimientos y fortaleciendo la desde la oficina TIC.
3 |fisicos y digitales de $ 5.000.000 | - 00| e ot e) | Porcentaie 100 Sumatoria de 25 25 100% 25 25 100% 25 25 100% 25 0% LEC il A e oo o
calidad y efectividad contenidos fisicos y g regias tip le
periodo Pttt campafia, que permiten licencias de disefio que
< v desarrollar varias acciones en pro| vencen en el mes de
Vgenciay~ 100 de comunicar un mismo mensaje noviembre
Implemenar estateges Estategia e Memenatsy oemae eamas Togemadh s55 52
4 |deposicionamientode | $ 48.000.000 | $ 48.000.000 100,0%| posicionamiento de marca | Nmero 1 ol y 0 0 g 1 1 100% 0 0 9 0 o9 100,0%
o omantada y sote ejecutadas en la _Primer_Tr| _Tercer_Tri _Cuarto_Tri 1392 97
L v ek vigencia imestre mestre mestre
Se cuenta con CDP
Implementar campafias Gampafias de publicidad Nimero de campafias Meta_no_p Meta_no_j Meta_no_ POr$15.000.000 para
y de difusion . implementadas y rogramada rogramada rogramada 855 52 adicion al contrato de
5 |Gelaotertaeducativa |~ 40-000.000|S  25.000.000 62.5% ‘"Zgz‘f::;:‘;:{:;::ﬂ" Namero 1 ejecutadas en la o o _Primer_Tr| 1 1 100% o o Tercer_Tri o _Cuarto_Tri| 100.0% 1392 97 Logistica realizado por el
institucional vigencia imestre estre mestre area de Senvicios
Generales.
Total| $ 113.000.000 | $ 93.000.000 82,3%!
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CONSOLIDADO SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSION

DEPENDENCIA
EJECUTORA

CODIGO BPIU

SUBPROG MACROPROYECTO

PROYECTO

VALOR PROYECTO

VALOR
EJECUTADO

PROYECTO

% de Ejecuci6
Financiera
(Valor ejecutado / valor
proyecto) * 100

% de Ejecucion
Fisica
Promedio de Avance
total de actividades del
proyecto

Gestion del conocimiento como eje Programas académicos de calidad, Excelencia académica en el marco de
principal de la formacion integral, la pertinentes e incluyentes que un curriculo integrador de las ciencias Vicerrectoria Administracién de la cualificacién y formacién
pertinencia y la calidad académica en contribuyan a la consolidacién de exactas y las ciencias humanas Académica 20232301110001 Cualificaciéon Docente | docente en la Unidad Central del Valle del Cauca 203.488.612 124.687.092 61,3% 87,2%
respuesta a los desafios de la proyectos de vida sostenibles de los mediado por un modelo pedagégico durante la vigencia 2023
sociedad glocal grupos de interés interestructurante
Gestion del conocimiento como eje Programas académicos de calidad, Excelencia académica en el marco de
principal de la formacion integral, la pertinentes e incluyentes que un curriculo integrador de las ciencias Vicerrectoria Aseguramiento de la Alta Contribucién a la pertinencia y la calidad de los
pertinencia y la calidad académica en contribuyan a la consolidacion de exactas y las ciencias humanas o 20232301110002 9 . programas académicos en la Unidad Central del 74.545.097 19.458.955 5,4% 42,3%
. N . N Py Académica Calidad N .
respuesta a los desafios de la proyectos de vida sostenibles de los mediado por un modelo pedagégico Valle del Cauca durante la vigencia 2023
sociedad glocal grupos de interés interestructurante
Gestién del conocimiento como eje Programas académicos de calidad, Excelencia académica en el marco de
principal de la formacion integral, la pertinentes e incluyentes que un curriculo integrador de las ciencias Vicerrectoria Fortalecimiento de laboratorios y espacios de
pertinencia y la calidad académica en contribuyan a la consolidacion de exactas y las ciencias humanas Académica 20232301110003 Medios Educativos préctica de la Unidad Central del Valle del Cauca 372.300.093 19.458.955 5,2% 13,0%
respuesta a los desafios de la proyectos de vida sostenibles de los mediado por un modelo pedagégico durante la vigencia 2023
sociedad glocal grupos de interés interestructurante
Gestion del conocimiento como eje Programas académicos de calidad, Excelencia académica en el marco de
principal de la formacion integral, la pertinentes e incluyentes que un curriculo integrador de las ciencias Oficina de Informatica Generacién de Herramientas TIC para una
pertinencia y la calidad académica en contribuyan a la consolidacion de exactas y las ciencias humanas Telematica 20232301104504 Desarrollo Tecnoldgico | Academia Competitiva de la Unidad Central del 486.242.876 264.176.550 54,3% 50,4%
respuesta a los desafios de la proyectos de vida sostenibles de los mediado por un modelo pedagdgico y Valle del Cauca durante la vigencia 2023
sociedad glocal grupos de interés interestructurante
Gestién del conocimiento como eje Programas académicos de calidad, Excelencia académica en el marco de
principal de la formacién integral, la pertinentes e incluyentes que un curriculo integrador de las ciencias Vicerrectoria Ampliacién de Medios Audiovisuales en la Unidad
pertinencia y la calidad académica en contribuyan a la consolidacion de exactas y las ciencias humanas Académica 20232301110005 Medios Educativos Central del Valle del Cauca durante la vigencia 36.308.606 - 0,0% 0,0%
respuesta a los desafios de la proyectos de vida sostenibles de los mediado por un modelo pedagdgico 2023
sociedad glocal grupos de interés interestructurante
Gesti6én del conocimiento como eje Programas académicos de calidad, Excelencia académica en el marco de Desarrollo de estrategias para la potencializacion
principal de la formacién integral, la pertinentes e incluyentes que un curriculo integrador de las ciencias Vicerrectoria de los recursos de la Biblioteca “Néstor Grajales
pertinencia y la calidad académica en contribuyan a la consolidacion de exactas y las ciencias humanas Académica 20232301110006 Medios Educativos Lépez” en el camino del aseguramiento de la 353.870.487 214.118.731 60,5% 3,8%
respuesta a los desafios de la proyectos de vida sostenibles de los mediado por un modelo pedagégico calidad académica en la Unidad Central del Valle
sociedad glocal grupos de interés interestructurante del Cauca durante la vigencia 2023
Gestién del conocimiento como eje Programas académicos de calidad, Contribucién a la formacion integral y la
principal de la formacion integral, la pertinentes e incluyentes que Cobertura incluyente en el marco de Vicerrectorfa de generacion de bienestar a partir de los
pertinencia y la calidad académica en contribuyan a la consolidacion de la permanencia y el bienestar de la Bienestar 20232301140007 Bienestar Universitario | componentes artisticos, culturales, deportivos y 1.695.523.685 1.000.918.090 59,0% 106,3%
respuesta a los desafios de la proyectos de vida sostenibles de los comunidad universitaria Universitario recreativos en la Unidad Central del Valle del
sociedad glocal grupos de interés Cauca durante la vigencia 2023
Gestion del conocimiento como eje Programas académicos de calidad, Fortalecimiento del bienestar universitario desde
principal de la formacién integral, la pertinentes e incluyentes que Cobertura incluyente en el marco de Vicerrectoria de las areas de Apoyo al Estudiante y Atencién
pertinencia y la calidad académica en contribuyan a la consolidacién de la permanencia y el bienestar de la Bienestar 20232301140008 Bienestar Universitario | Integral en Salud para la comunidad de la Unidad 67.406.380 25.000.000 37,1% 67,1%
respuesta a los desafios de la proyectos de vida sostenibles de los comunidad universitaria Universitario Central del Valle del Cauca durante la vigencia
sociedad glocal grupos de interés 2023
Gestion del conocimiento como eje . R, .
. S Internacionalizacion con calidad y L . . R, . . R,
principal de la formacion integral, la ertinencia para la insercion de Ia Gestion de la internacionalizacién Direccién de Internacionalizacion Incremento de la cultura de internacionalizacién
pertinencia y la calidad académica en perti para a | para la potenciacion de una region : R, 20232301103509 - . en la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA 20.000.000 8.369.840 41,8% 119,3%
- comunidad universitaria en un contexto L Internacionalizacién Cooperacion y Movilidad . !
respuesta a los desafios de la sustentable con proyeccion global durante la vigencia 2023
sociedad glocal glocal
Gestion del conocimiento como eje . . . o . X
L I Internacionalizacién con calidad y - . Consolidacion de estrategias de trabajo
principal de [a formacion integral, Ia ertinencia para la insercion de la Cooperacién internacional para la Direccion de Internacionalizacién colaborativo y de cooperacion a partir de la
pertinencia y la calidad académica en perti para a i proyeccion de la Uceva como puente : R, 20232301103510 - P orativo y P p 230.000.000 160.279.709 69,7% 116,7%
" comunidad universitaria en un contexto = Internacionalizacién Cooperacion y Movilidad cohesién institucional en la UCEVAdurante la
respuesta a los desafios de la entre la region y el mundo . N
sociedad glocal glocal vigencia 2023
Gestion del conocimiento como eje . R, .
. S Internacionalizacion con calidad y . R, . . . . . R,
principal de la formacion integral, la ertinencia para la insercion de Ia Internacionalizacion del curriculo para Direccién de Internacionalizacion Asistencia para la internacionalizacién del
pertinencia y la calidad académica en perti para a i responder a un contexto global de : R 20232301103511 L - curriculo en la Unidad Central del Valle del 85.000.000 47.800.000 56,2% 96,8%
" comunidad universitaria en un contexto . Internacionalizacion Cooperacion y Movilidad N .
respuesta a los desafios de la alta calidad Cauca UCEVAdurante la vigencia 2023
sociedad glocal glocal
Gestion del conocimiento como eje . . . - -
P I Internacionalizacién con calidad y Movilidad académica para fortalecer L - -
principal de [a formacion integral, la ertinencia para la insercion de la las competencias de la comunidad Direccion de Internacionalizacién Optimizacion de las movilidades académicas en
pertinencia y la calidad académica en perti para a i . mp: . ¥ R, 20232301103512 i la Unidad Central del Valle del Cauca 8.162.085 7.909.271 96,9% 130,2%
" comunidad universitaria en un contexto universitaria en la sociedad global del | Internacionalizacién Cooperacion y Movilidad . :
respuesta a los desafios de la . UCEVAdurante la vigencia 2023
sociedad glocal glocal conocimiento
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Gestion del conocimiento como eje
principal de la formacion integral, la

Internacionalizacién con calidad y
pertinencia para la insercién de la

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSION

SUBPROG

Internacionalizacion de la
investigacion generadora de valor

DEPENDENCIA
EJECUTORA

Direccion de

CODIGO BPIU

MACROPROYECTO

Internacionalizacién,

PROYECTO

Apoyo estratégico a la visibilidad de la

VALOR PROYECTO

VALOR
EJECUTADO

PROYECTO

% de Ejecuci6

Financiera
(Valor ejecutado / valor
proyecto) * 100

% de Ejecucion
Fisica
Promedio de Avance
total de actividades del
proyecto

1 |pertinenciay la calidad académica en . ! L - ¥ . 20232301103513 N - investigacion Ucevista en un contexto nacional e 25.000.000 8.348.073 33,4% 84,2%
" comunidad universitaria en un contexto agregado y conocimiento en la Internacionalizacién Cooperacion y Movilidad X N . X
respuesta a los desafios de la > . internacionaldurante la vigencia 2023
: glocal solucién de problemas de la sociedad
sociedad glocal
Investigacion, ciencia, tecnologia, I . I
. . . Fomento de la cultura de la : . . - Optimizacion de la investigacion, ciencia e
Investigacion y proyeccién social con investigacion en el marco la arte, cultura e innovacioén para la Vicerrectoria de innovacion como eies de transformacion social
2 enfoque glocal en el marco del . restigacio . articulacién de la academia con la Investigacion y 20232301130014 |Investigacion . ) ! 1.996.546.101 685.004.088 34,3% 26,8%
. innovacion, gestion y transferencia del . N 3 ; 9 en la Unidad Central del Valle del Cauca durante
desarrollo sostenible 7 comunidad local, regional, nacional e Proyeccién Social N .
conocimiento N " la vigencia 2023
internacional
. . . Fomento de la cultura de la Procesos investigativos curriculares y . - K .
Investigacion y proyeccién social con investigacion en el marco la extracurriculares para el Vicerrectoria de Compromiso con los procesos y lineas de
2 enfoque glocal en el marco del . restigacio . S pa Investigacion y 20232301130015 |Investigacion investigacion en la Unidad Central del Valle del 22.681.770 4.200.000 18,5% 87,8%
. innovacién, gestion y transferencia del fortalecimiento de las lineas de ; 9 . .
desarrollo sostenible SO . o Proyeccién Social Caucadurante la vigencia 2023
conocimiento investioacion
" . ” " . ” Transformacion del proceso de proyeccion social
. ” - Proyeccion social y extension Proyeccion social y extension para la ) . ) :
Investigacion y proyeccion social con ertinente y articulada con [0S grupos romocin del emprendimiento Vicerrectoria de Extensién y Proyeccion y extensién basados en el concepto de impacto
2 enfoque glocal en el marco del P ntey: 105 grup promo . pre ! Investigacion y 20232301130016 . y Froy significativo como garantia de la relacién 113.692.012 36.923.965 32,5% 90,4%
. de interés para la solucién de productividad, innovacién y desarrollo = ? Social LS L .
desarrollo sostenible . Proyeccién Social institucién — regién de la Unidad Central del Valle
problemas del entorno sostenible N :
del Cauca durante la vigencia 2023
Proyeccion social v extension Fortalecimiento de las relaciones con los
Investigacién y proyeccion social con oy . Y Relaciones interinstitucionales Vicerrectorfa de egresados, fomentando el espiritu de identidad
pertinente y articulada con los grupos . - . X .
2 enfoque glocal en el marco del de interés para la solucion de orientadas al fortalecimiento de la Investigacion y 20232301130017 |Egresados UCEVISTA y estimulando el sentido de 74.249.790 20.896.611 28,1% 87,5%
desarrollo sostenible roblempas del entormno sociedad Proyeccién Social pertenencia institucional en la Unidad Central del
P! Valle del Cauca durante la vigencia 2023
Gestién administrativa de los Capacidad de gestion que garantice la Mejoramiento continuo, innovador y :"-\At(i)r[r‘l?nrinsltzr::il\?anx (Sistema Mejoramiento del Sistema de Gestién
3 | recursos, el mejoramiento continuo y D gestion que garanti oportuno para la toma de decisiones | Secretaria General 20232301100518 i Documental en la Unidad Central del Valle del 28.600.000 1.190.000 4,2% 16,7%
¥ calidad y la sostenibilidad Institucional de Gestion Integral, N N
el buen Gobierno basada en datos PINAR, PETI) Caucadurante la vigencia 2023
Gestién administrativa de los Capacidad de gestion que garantice la Mejoramiento continuo, innovador y Oficina de Informatica :"-\At(i)r[r‘l?nrinsltzr::il\?anx (Sistema Innovacion TIC para el fortalecimiento
3 | recursos, el mejoramiento continuo y D gestion que garanti oportuno para la toma de decisiones i 20232301104519 i institucional de la Unidad Central del Valle del 310.445.000 217.685.067 70,1% 26,0%
¥ calidad y la sostenibilidad Institucional y Telemética de Gestion Integral, ) 5
el buen Gobierno basada en datos PINAR, PET]) Cauca durante la vigencia 2023
i . . . . . . Modernizacién Fortalecimiento institucional mediante la
Gestién administrativa de los Capacidad de gestion que garantice la Mejoramiento continuo, innovador y Administrativa (Sistema | implementacion del Sistema de Gestion Integral
3 | recursos, el mejoramiento continuo y D gestion que garanti oportuno para la toma de decisiones | Oficina de Planeacion | 20232301101520 - P . 9 57.500.000 20.500.000 35,7% 107,0%
¥ calidad y la sostenibilidad Institucional de Gestion Integral, de la Unidad Central del Valle del Cauca en el
el buen Gobierno basada en datos - ) . 3
PINAR, PETI) municipio de Tulué en la vigencia 2023
Fortalecimiento de la gestién académica, de
Gestion administrativa de los Capacidad de gestion que garantice la Administracion y gestion eficiente investigacion, extension, proyeccion social y
3 | recursos, el mejoramiento continuo y calli)dad a sogtenibilic?ad Igstitucional centrada en la sostenibilidad de Oficina de Planeacién | 20232301101521 |Infraestructura Fisica bienestar durante el periodo 2022-2023 de la 6.392.800.000 188.063.616 2,9% 6,9%
el buen Gobierno y infraestructura fisica y financiera UCEVA en el Municipio de Tulud, Valle del
Cauca, Occidente
Gestion administrativa de los Capacidad de gestion que garantice la Administraci6n y gestion eficiente Fortalecimiento de infraestructura fisica de la
3 | recursos, el mejoramiento continuo y P! gestion que garanti centrada en la sostenibilidad de Oficina de Planeacién | 20232301101522 |Infraestructura Fisica . 4.108.211.655 3.002.521.414 73,1% 11,9%
X calidad y la sostenibilidad Institucional R . N " Unidad Central del Valle del Cauca
el buen Gobierno infraestructura fisica y financiera
Cultura de buen Gobierno para el . - I,
L . . L H . - N Buen Gobierno Fortalecimiento de los procesos de participacion,
Gestién administrativa de los fortalecimiento de la capacidad de Comunidad Institucional proactiva y (Acercamiento a la transparencia y control al desempefio
3 | recursos, el mejoramiento continuo y gestion, el liderazgo, la transparencia y participativa con el logro del Proyecto | Oficina de Planeacion| 20232301101523 . ” _lransp Y P . 10.498.150 8.187.635 78,0% 46,4%
¥ N . . s Comunidad, Gestion institucional en los grupos de valor de la Unidad
el buen Gobierno el desarrollo integral de la comunidad Educativo Institucional P .
N L Estratégica del TH, ITA) Central del Valle del Cauca, Tulua
universitaria
Cultura de buen Gobierno para el . . - P
” - L ; . - . Buen Gobierno Compromiso con las condiciones intrinsecas y
Gestion administrativa de los fortalecimiento de la capacidad de Comunidad Institucional proactiva y Oficina de Gestion (Acercamiento a la del entorno del Talento Humano de la Unidad
3 | recursos, el mejoramiento continuo y gestion, el liderazgo, la transparencia y participativa con el logro del Proyecto 20232301102524 231.000.000 71.409.976 30,9% 65,0%

el buen Gobierno

el desarrollo integral de la comunidad
universitaria

Educativo Institucional

Humana

Comunidad, Gestién
Estratégica del TH, ITA)

Central del Valle del Cauca - Uceva del Municipio
de Tulua durante la vigencia 2023
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EJE

Gestion administrativa de los
recursos, el mejoramiento continuo y

el buen Gobierno

CONSOLIDADO SEGUIMIENTO TECNICO - FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSION

\[cH

PROG SUBP

SUBPROG

Cultura de buen Gobierno para el
fortalecimiento de la capacidad de
gestion, el liderazgo, la transparencia y
el desarrollo integral de la comunidad

universitaria

Alianzas para la gestion de planes,
programas, proyectos y actividades
de impacto en los grupos de interés

DEPENDENCIA
EJECUTORA

Oficina Asesora de
Comunicaciones

CODIGO BPIU MACROPROYECTO

Buen Gobierno
(Acercamiento a la
Comunidad, Gestiéon

Estratégica del TH, ITA)

20232301103025

PROYECTO

Desarrollo de la estrategia de posicionamiento de

marca, imagen corporativa y promocién de
servicios de conformidad con los protocolos de
comunicacién de la UCEVAdurante la vigencia
2023

VALOR PROYECTO

113.000.000

VALOR

EJECUTADO

93.000.000

TOTAL

17.117.072.399

4.413.639.716

PROYECTO

% de Ejecucion
Fisica
Promedio de Avance
total de actividades del
proyecto

% de Ejecucion
Financiera
(Valor ejecutado / valor
proyecto) * 100

25,8% 62,0%



